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I. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento describe las actividades desarrolladas por el Br. Axel Tercero 
Sánchez para dar cumplimiento a lo establecido por la Universidad Nacional de Ingeniería 
en la modalidad de Práctica Profesional supervisadas para optar al título de arquitecto, 
mediante la aprobación emitida por la Decanatura de la Facultad de Arquitectura en 
septiembre del 2017, asignando de tutor a la Arq. Karla Amador Mora, teniendo un periodo 
de seis meses abarcados desde octubre 2017 a marzo 2018. 
El desarrollo de esta práctica profesional fue realizado en la compañía JLópez Consultores, 
empresa dedica a brindar servicios de diseño y construcción, en donde soy colaborador 
activo desde septiembre del año 2013, implementando los conocimientos adquiridos 
durante los 5 años de la carrera, que con la vivencia laboral han sido uno de los puntos más 
enriquecedores de adquirir un crecimiento profesional. 
La práctica profesional estuvo basada en elaborar diseños de proyectos ejecutivos, 
supervisión de campo y técnicas de costos y presupuesto para presentar ofertas técnico – 
económicas, bajo la dirección del líder de la gerencia de operaciones que, mediante la 
implementación de planes de trabajo específicos, control y seguimiento, permitían dar 
cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos con nuestros clientes. 
Cabe destacar que la compañía JLópez Consultores tiene la oportunidad de diseñar y 
construir un mismo proyecto, por lo que enfoca a los profesionales a participar de proyectos 
de forma secuencial, permitiendo a los colaboradores ser parte de todas las etapas de un 
mismo proyecto; garantizando de esta manera el aprendizaje integral, por tanto, dentro de 
esta práctica profesional existen actividades ejecutadas de forma continua.  
Este informe contiene las experiencias, conocimientos y dificultades que surgieron durante 
las actividades realizadas; no omito manifestar que en la práctica profesional se implementó 
el trabajo en equipo, donde cada colaborador tenía una actividad que complementaba el 
desarrollo total de cada proyecto. 
La síntesis de este documento detalla las siete (7) asignaciones desarrolladas dentro del 
periodo de la practicas profesionales establecidas, mediante una estructura que permite dar 
a conocer los alcances y tareas ejecutadas, así como los resultados obtenidos en cada 
proyecto.  
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II. OBJETIVO GENERAL 
 
Documentar la experiencia adquirida, a través de la implementación del 
conocimiento universitario adquirido en el programa académico y enriquecido por la 
vivencia de la experiencia laboral para optar al título de arquitecto por medio de práctica 
profesional supervisada.  
 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Desarrollar la metodología por medio de informes mensuales, para recopilar, 
procesar y plasmar toda la información de las actividades ejecutadas durante el 
periodo de práctica profesional. 
 
 Aplicar los conocimientos y aptitudes para enfrentar los desafíos y retos del campo 
laboral, el conocimiento de la realidad profesional y el funcionamiento de las 
organizaciones con la integración del trabajo en equipo y alcanzar metas 
específicas. 
 
 Elaborar informe de Práctica Profesional, plasmando los aportes, conocimientos y 
estrategias implementadas para el desarrollo de cada actividad asignada.  
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IV. EMPRESA: JLOPEZ CONSULTORES 
 
Constituida en el año 2006, inició sus operaciones a tiempo completo en marzo del año 
2011; registrada como Persona Natural con nombre comercial JLOPEZ CONSULTORES, 
dedicada al desarrollo de proyectos de Diseño, Supervisión, Construcción y Remodelación, 
con experiencia en proyectos de tipología industriales, se caracteriza por la ejecución de 
proyectos en su totalidad desde la fase de diseño hasta su fase de construcción total.  La 
compañía cuenta con los permisos y licencias gubernamentales correspondientes para 
ejercer dentro de Nicaragua.  
 
Cuenta con equipo de trabajo altamente calificado, ejecutando proyectos con la calidad, 
seguridad, agilidad y profesionalismo que a la fecha la ha caracterizado; el mayor 
compromiso es la satisfacción de darle soluciones integrales a las necesidades de sus 
clientes. Esa experiencia, solidez y personal calificado, garantiza el desempeño eficiente 
en las labores encomendadas, logrando obtener nuevas metas, a través de la 
implementación de estrategias que le permiten una mejora continua dentro de sus 
operaciones.  
 
La compañía está comprometida con la visión, misión y valores de sus clientes, ajustando los 
procedimientos y lineamientos internos, así como cumplimiento en la entrega de proyectos, 
por tanto, su equipo operativo tiene la disponibilidad de trabajar 24/7 para estar prestos ante 
cualquier emergencia o actividades programadas fuera de jornadas laborales 
JLópez Consultores durante estos años ha pasado por procesos de mejora continúa 
convirtiéndose en proveedor de confianza y favorito de sus clientes. En el año 2015 realizó 
una auditoria internacional con la consultora Ecovadis, donde obtuvo la calificación de 
Compañía Comprometida en sistemas claves en materia de razón social empresarial; este 
proceso de mejora continua permite relaciones comerciales con sus clientes a largo plazo. 
En la actualidad, se le ha otorgado la representación en Nicaragua de marcas de prestigio 
internacionales como Hormann, Chase Door, entre otros para el suministro de materiales y 
equipamientos de alta tecnología, cumpliendo los estándares de calidad que demandan los 
proyectos. 
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Visión 
 
Consolidarnos como una organización 
líder en el campo de Diseño, 
Supervisión, Construcción y 
Consultoría, presentando las mejores 
alternativas del mercado competitivo, 
con los más altos estándares de 
calidad total, donde nuestros clientes 
obtengan la mayor variedad de 
soluciones y proveer servicios integrales con capacidad técnica siempre actualizada, ética 
profesional y calidad invariable en el cumplimiento de nuestros compromisos.  
 
Misión  
 
Brindar servicios de diseño, consultoría, construcción y mantenimiento, con personal 
altamente calificado, satisfaciendo los requerimientos, necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, con un alto índice de oportunidades. Comprometidos con la excelencia 
de nuestros servicios, ofreciendo resultados que rebasen las expectativas de nuestros 
clientes, con calidad, lealtad, seguridad y entusiasmo. 
 
Política de garantía 
 
JLópez Consultores compañía responsable emite garantías a través de líneas de fianzas, 
cumplimento con los requisitos establecido por sus clientes, a la fecha no le han ejecutado 
ninguna fianza, ya que los proyectos realizados cumplen con la calidad y satisfacción total 
de sus clientes, lo cual da solidez al crecimiento empresarial. 
 
Política de seguridad, higiene y medio ambiente 
 
Para JLópez Consultores, la Seguridad de cada uno de sus colaboradores es NO 
Negociable. cumplir y contribuir en la operación de sus actividades es vital, por tanto, en la 
actualidad ha desarrollado un sistema interno de normas de seguridad denominado; 
“Sistema de Prevención de Riesgos Laborales – SIPRELA”, basado en normas 
nacionales e internaciones, donde se compilan un sinnúmero de procedimientos que 
permiten salvaguardar la integridad de sus operaciones con sus clientes, teniendo como 
meta principal cero accidentes. Todo su personal está entrenado en el campo de la 
seguridad, bajo el cumplimiento de las normas y lineamientos propios de seguridad interna 
de sus clientes, considerando que la seguridad es vital, al momento de ejecutar cualquier 
operación. 
Imagen 1 Edificio multiuso PROLACSA 
Fuente: Carpeta de proyectos 
  
 PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EMPRESA 
JLÓPEZ CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
AUTOR: BR. AXEL HUMBERTO TERCERO SÁNCHEZ 
 
TUTORA: ARQ. KARLA AMADOR MORA 
Servicios de JLópez Consultores 
JLópez Consultores se ha caracterizado 
por el Diseño y Construcción total de 
muchos de sus proyectos, desde la fase de 
levantamiento, formulación hasta la fase 
de ejecución final, lo que le permite 
elaborar sus planes master de inversión 
por fase. Hasta la actualidad ha ejecutado 
alrededor de 246 proyectos con diferentes 
clientes enmarcados mayormente en la 
parte industrial; sin embargo, la compañía 
cuenta con el personal y la experiencia 
calificada para atender todo tipo de tipología en el área de diseño y construcción. 
A la fecha los proyectos ejecutados tienen excelentes resultados, no presentado vicios 
ocultos, ni ningún tipo de queja por parte de sus clientes, siendo esta su mejor carta de 
presentación, obteniendo altas calificaciones durante los procedimientos de evaluación de 
cada cliente. 
 Área de Diseño y Construcción 
Su campo de acción abarca una amplia gama de servicios profesionales en materia de 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción, los cuales incluyen: 
Formulación y diseño de proyectos de distintas tipologías Arquitectónicas, desarrollo integral 
de proyectos ejecutivos, con todas las especialidades requeridas.  
Construcción y supervisión de obras verticales y obras menores horizontales 
Supervisión e instalaciones de Obras especiales  
Trámites de permisos de construcción 
Gerencia de control y seguimiento de proyectos 
Planeación estratégica de proyectos  
 Importaciones y distribución 
 
Suministro de equipamientos y materiales 
importados.  
Montaje de instalaciones especiales 
Equipamiento de plantas industriales 
  
Imagen 2 Proyecto Cuarto Lecitina de Soya PROLACSA 
Fuente: Carpeta de Proyectos 
Imagen 3 Proyecto Cuarto de Fermentación Kraft Foods. 
Fuente: Carpeta de Proyecto 
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Proyectos Ejecutados 
A continuación, se presenta lista de algunos proyectos realizados a la fecha enfocados 
por cliente. 
Tabla 1 Proyectos Emblemáticos JLópez Consultores 
Nombre del 
proyecto 
Propietario Año de 
ejecución 
Costo 
C$ 
Descripción general 
Aislamiento Acústico 
área de cereales 
 
Café Soluble S.A 
 
2012 
 
765,677.14 
Cerramiento con sistema de 
Thermopanel zona de 
molinos de cereales 
reducción de ruido en zona 
de empaque.  
Remodelación de 
Inocuidad y zona de 
Montacargas 
 
Café Soluble S.A 
 
2013 
 
499,492.61 
Trabajo en zonas para 
garantizar normas de 
inocuidad en las áreas. 
Construcción de Zona 
de Delisoya 
 
Café Soluble S.A 
 
2013 
 
1,831,573.37 
Creación de nueva área de 
producción de higiene alta 
en el proceso de producción  
Realización de 
carpeta de rodamiento 
de tráfico pesado 
 
Café Soluble S.A 
 
2013 
 
712,253.19 
Calle de adoquines, 
incluyendo obras exteriores 
y sistema de drenajes desde 
la fase de terracerías. 
Instalación de puertas 
industriales en nueva 
ampliación de planta 
 
Cargill S.A 
 
2015 
 
1,162,735.8 
Se realiza mano de obras 
del montaje de todas las 
puertas tipo industrial en la 
nueva planta, Cargill suple 
las puertas. 
Instalación de 
equipamiento de 
carga y descarga 
 
Cargill S.A 
 
2015 
 
3,217,161.90 
Instalación de puertas 
seccionales, sellos de abrigo 
y rampas hidráulicas, Cargill 
suple equipos, solo manos 
de obras. 
Construcción de 
cuarto de 
compresores 
 
Cargill S.A 
 
2016 
 
659,907.90 
Construcción de nuevo 
cuarto para compresores de 
aires, sistema de 
mampostería reforzada. 
Suministro de 
Bolardos de 
protección 
 
Cargill S.A 
 
2017 
 
1,251,786.60 
Defensa de 4” tipo poste, 
diámetro 4", altura 24", acero 
inoxidable 304 
Instalación de 
Contenedores de 
oficinas  
Cargill S.A 2016 318,381.88 Montaje de oficinas móviles 
sobre bases de concreto y 
realización de obras de 
alimentación eléctrica. 
Construcción de 
Bodega  
Compañía 
Cervecera de 
Nicaragua  
 
2011 
 
381,001.66 
Construcción total bodega 
de almacenamiento en León 
112m2. 
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Nombre del 
proyecto 
Propietario Año de 
ejecución 
Costo 
C$ 
Descripción general 
Mejoras en cubierta 
de techos e nave de 
bodega 
Compañía 
Cervecera de 
Nicaragua 
 
2011 
 
119,9311.98 
Trabajo ejecutado en 
bodegas de santo 
tomas chontales, 
sistema de tragaluces  
Ventanas de 
policarbonato anti 
abrasivo 
 
Grupo Lala - 
Eskimo 
 
2014 
 
2,109,983.15 
Ventanales en zona de 
proceso con paso de 
bandas y espesor de 
10mm  
Louvers de aluminios 
en fachadas y 
edificios para 
ventilaciones 
 
Grupo Lala - 
Eskimo 
 
2014 
 
1,363,761.40 
Sistema de ventilación 
en planta de proceso 
nueva de Lala, san 
Benito 
Mampara de acero 
Inoxidable para 
sanitario  
 
Grupo Lala - 
Eskimo 
 
2014 
 
671,289.87 
Particiones modulares 
de acero inoxidable, 
línea de distribución 
JLópez Consultores 
Instalación de ACM 
en fachadas 
(SISTEMA 
ALUCOBON) 
 
Grupo Lala - 
Eskimo 
 
2014 
 
1,631,953.02 
Sistema de fascias 
arquitectónicas de 
fachadas de edificios 
principales.  
Remodelación de 
oficinas de planta de 
producción 
 
Kraft Foods de 
Nicaragua  
 
2011 
 
1,484,429.90 
Se ejecuta la 
ampliación, de todas las 
oficinas de producción. 
Construcción de área 
de tanques  
Kraft Foods de 
Nicaragua  
 
2011 
 
1,064,648.41 
Zona de tanques de 
aceite de palma 
Modificación de 
zonas de producción  
Kraft Foods de 
Nicaragua  
 
2011 
 
1,771,258.00 
División de zonas, 
mejoras en bodega de 
materia prima y 
procesos de producción  
Ampliación de planta 
proyectos Dolphin y 
jaguar 
Kraft Foods de 
Nicaragua  
 
2011 
 
6,621,334.94 
Ampliación de planta 
completamente nuevas 
zonas de proceso  
Remodelación de 
Taller de 
Mantenimiento 
Kraft Foods de 
Nicaragua  
 
2013 
 
5,954,469.72 
Remodelación total de 
instalaciones actuales 
Construcción total e 
garita 
Nestlé CD 2015 2,132,109.55 Construcción total 
desde cero, de cuarto 
de garita con portones 
de acceso principal 
Remodelación de 
oficinas BPT 
Nestlé CD 2016 703,616.43 
 
Construcción interna  
bodega de producto 
terminado 
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Nombre del 
proyecto 
Propietario Año de 
ejecución 
Costo 
C$ 
Descripción general 
Cuarto de baterías y 
zona de trasiego 
Nestlé CD 2017 2,557,631.11 Zona para proceso 
apoyo de operación. 
Conformación de 
bahía de carga 
Nestlé CD 2017 1,978,071.60 Construcción y 
equipamiento para 
carga y descarga 
Construcción de zona 
CIP 
Nestlé CSSA 2013 2,396,891.95 Área de zona de 
servicios a planta de 
proceso 
Construcción de 
cuarto de 
compresores 
Nestlé CSSA 2016 2,371,799.58 Área construcción de 
cero 
Construcción de losa 
para evaporador alfa 
Laval 
Nestlé CSSA 2017 2,634,951.19 Losa de concreto  
Construcción de 
cabina de controles 
para nuevo equipo de 
evaporado 
Nestlé CSSA 2017 2,781,309.75 Construcción con 
sistema de 
Thermopanel y 
estructuras de acero 
pesadas  
Construcción de 
cuarto de servidores y 
CCM 
Nestlé CSSA 2017 2,178,738.81 Construcción de zona 
para paneles de control 
eléctrico. 
Construcción obra 
civiles Renpro 
Sukarne 2017 12,576,968.79 Construcción total de 
planta en obras civiles  
Pisos epóxicos en 
Planta 
Sukarne 2017-2018 3,620,420.52 Pisos industriales para 
zona de proceso 
Construcción de 
obras Preliminares 
canalero 3 
Sukarne 2018 5,327,433.52 Intervención de planta 
Equipamiento para 
ventilación de sala de 
empaque 
Nestlé fabrica 
Matagalpa 
PROLACSA 
2016 1,600,467.23 Inyección y extracción 
de aire para obtener 
temperatura de 24°C en 
zona de empaque.  
Diseño estructural y 
estudios proyecto 
Mouse 
Nestlé fabrica 
Matagalpa 
PROLACSA 
2017 -2018 732,189.00 Diseño de proyecto 
ejecutivo especialidad 
estructura. 
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Organización JLópez Consultores 
JLópez Consultores es una 
compañía integrada por cinco gerencias 
que permiten el éxito de sus 
operaciones. Cada Gerencia está 
comprometida con la misión y la visión 
de la compañía cumpliendo a cabalidad 
cada una de sus políticas y reglamentos 
establecidos, cuenta con un responsable 
de equipo que planifica, integra, coordina 
y dirige cada una de las actividades para 
garantizar la ejecución exitosa de sus proyectos, cada gerencia está debidamente ligada al 
cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones nacionales. 
Generalidades de Organización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1 Organización JLópez Consultores 
 
 
Imagen 4 Edificio multiusos PROLACSA 
Fuente: Carpeta de Proyectos 
Fuente: Brochure Imagen Corporativa 
JLópez Consultores 
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 Descriptor de Puesto: Responsable de Cuenta 
 
 
 
 
Ilustración 2 Descriptor de Puesto 
Fuente: Expediente Personal 
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 PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EMPRESA   
JLÓPEZ CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
V. ORGANIGRAMA  
Imagen 5 Organigrama de la empresa.  
Fuente: Brochure Imagen Corporativa JLópez Consultores 
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VI. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASIGNACIONES 
 
El desarrollo de esta práctica profesional conllevo un procedimiento de documentación 
permitiendo registrar los resultados de cada tarea asignada, que mensualmente se entregó en 
un informe como parte de la metodología implementada para el seguimiento y verificación del 
trabajo ejecutado. 
La metodología de esta práctica profesional estuvo basada en tres grandes fases, la de 
recepción y ejecución de la asignación, la fase de registro durante su ejecución y la fase de 
revisión por parte del tutor del informe mensual presentado, en donde se realizaban 
correcciones y oportunidades de mejoras para el informe final.  
La gerencia de operaciones de la compañía permitió para estas prácticas la participación en 
diferentes áreas de la carrera, teniendo actividades como supervisión, levantamientos de 
campo, apoyo al desarrollo de diseños y actividades para la elaboración de ofertas técnico 
económicas en el área de take off y presupuesto.  
Desde el mes de octubre del 2017 al mes de marzo del 2018, se fue estructurando un modelo 
de informe que permitió compilar los resultados de cada actividad desarrollada de una manera 
sistemática, abarcando los puntos más importantes de cada tarea para ser parte de este el 
informe final, toda la información fue filtrada, revisada y aprobada por la compañía para poder 
ser presentada dentro de este documento, conservando los valores de sigilo profesional para 
con los clientes, pero otorgando la oportunidad de presentar información que respalde el 
trabajo elaborado. 
Todas las actividades estuvieron basadas en un plan de trabajo general, de acuerdo a los 
contratos y planificación estratégica de ejecución de JLópez Consultores, este plan de trabajo 
permitió un control y seguimiento del cumplimiento de las tareas durante el periodo. 
Dentro de este capítulo se incluye un cronograma general de actividades donde se determinan 
tiempos de ejecución de cada asignación, así mismo una tabla con la información sintetizada 
de las tareas desarrolladas, con su descripción y principales resultados alcanzados durante la 
práctica profesional. 
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Tabla de Asignaciones  
Tabla 2 Asignaciones de Actividades 
Asignación I: Proyecto Ejecutivo Canalero 3 – Planta Ginsa – SUKARNE  
Área:              Desarrollo de diseño 
Periodo:         Octubre 2017 – Diciembre 2017 
Ubicación:     Villa el Carmen Managua 
ASIGNACIÓN                 DESCRIPCIÓN                       RESULTADOS 
Digitalización y procesamiento 
de planos existentes. 
Procesamiento de los levantamientos 
conforme a las áreas a intervenir 
Entrega de carpeta de planos existentes 
conforme a levantamientos de campo 
digitalizado en 2D. 
Desarrollo de propuesta 
arquitectónica de Canalero 3 y 
obras preliminares 
El proyecto cuenta con una fase de 
intervenciones en zonas existentes de las 
zonas de proceso, por lo tanto se debe 
proyectar en los planos todas las 
actividades que se precisan realizar. 
Presentación de planos de propuesta para 
validación del cliente de las zonas afectadas 
y los movimientos de áreas con los alcances 
de las mismas. 
Modelado 3D de propuesta 
arquitectónica Canalero 3 
EL modelo 3D permite al cliente visualizar 
de forma más objetiva la propuesta integral 
que se está proponiendo donde se proyecta 
todos los cambios y nuevas áreas que 
abarca Canalero 3 
Visualizar las propuesta tridimensional para 
que el cliente pueda tener una visión del 
anteproyecto. 
Coordinación de especialidades 
y Consolidación de carpetas de 
proyecto y desarrollo de 
términos de referencia para 
especialidades  
Se preparó la carpeta de planos 
arquitectónicos aprobados, así mismo los 
documentos con los requisitos  finales de 
diseño aprobado y alcances de actas de 
cada especialidad  
Documentos para que las especialidades 
desarrollen planos finales de construcción.  
Presentación de Obras 
preliminares para el desarrollo 
de las construcciones de dicha 
Ampliación canalero 3 y cuarto 
de conservador 
Durante la ejecución de los planos 
arquitectónicos se afectaron áreas 
existentes de los edificios, por tanto, 
Sukarne solicitó documentos que permitan 
la aprobación de estas intervenciones por 
todas las gerencias de la planta  
Presentación explicativa de las afectaciones 
de los edificios existentes que serán 
intervenidos y afectados por la nueva 
construcción.  
Digitalización de Planos 
estructurales y sistema 
contraincendios  
El desarrollo del diseño estructural estuvo a 
cargo del Msc. Jimmy Vanegas, quien 
entrega los diseños mediante esquemas 
manuales. (trabajo realizado DIBUJO) 
Desarrollo digital en versión AutoCAD 2D y 
3D de planos estructurales bajo la 
supervisión del Diseñador.  
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Asignación II: Equipamientos de área de Bahía de carga – Nestlé PROLACSA 
Área:               Ejecución de proyectos  
Periodo:         Diciembre 2017                 Ubicación:  Matagalpa 
ASIGNACIÓN                 DESCRIPCIÓN                       RESULTADOS 
Coordinación de trabajos, 
supervisión de ejecución, 
higiene y seguridad. 
Coordinación con el jefe de bodega y el 
personal de seguridad industrial para las 
autorizaciones de ingreso del personal y el 
inicio de las obras. Supervisión de las 
actividades, recopilación de fotografías y 
organización de los equipos de trabajo. 
Ejecución de campo para equipamiento de 
bahías de carga en PROLACSA. Instalación 
de sellos. 
Asignación III: Proyecto Mouse – Nestlé PROLACSA 
Área:                Desarrollo de Diseño  
Periodo :         Diciembre 2017 – Enero 2018         Ubicación:  Matagalpa 
Desarrollo de levantamientos 
de campo, coordinación de 
puntos de estudios 
estructurales y elaboración de 
planos existentes. 
Nestlé Fábrica Matagalpa desea ejecutar 
una nueva ampliación de su planta para una 
nueva línea de proceso y nos solicitan 
levantar y desarrollar estudios estructurales, 
desarrollo de planos existentes y elaboración 
de planos de construcción y 3D de diseño 
finales.  
Presentar documentos y oferta para trabajo 
de estudios requeridos para nuevo diseño 
arquitectónico, el cual está siendo ejecutado 
por la compañía ACTIVA INTEGRA de 
Colombia. Se desarrolla también la parte de 
planos existente. 
Coordinación y proyección de 
Arquitectura de proyecto.  
Se debían respetar los planos bases del 
Master Plan de ACTIVA. 
Realización de la parte arquitectónica de 
acuerdo a planos existentes, Master Plan de 
proyecto y diseño estructural desarrollada. 
Realización de 3D de proyecto.  El desarrollo tridimensional es elaborado en 
Sketchup.  
Se desarrolla el 3D de las condiciones 
actuales y así mismo el desarrollo de la 
propuesta de obras civiles.  
Presentación power point del 
proyecto. 
Dentro del desarrollo no se hace 
representación de máquinas, únicamente 
edificio.  
Desarrollar documento descriptivo del 
proyecto para presentación de las obras 
civiles  
Realización de estructura de 
oferta económica. 
Realización de Planos de cálculo de 
volumen, Take off y desarrollo de actividades 
de ejecución de obras civiles.  
Presentar Excel con las etapas, actividades 
y volumen de obras del proyecto Mouse 
etapa de obras civiles.   
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Asignación IV: Instalación de Portón Hormann -  Grupo Proyect  
Área:                Ejecución de proyecto 
Periodo :         Noviembre 2017              Ubicación: Managua – Compañía Cervecera de Nicaragua  
ASIGNACIÓN                 DESCRIPCIÓN                       RESULTADOS 
Coordinación de trabajos a 
ejecutar para instalación de 
puerta de puerta. 
Se preparan las carpetas con la información 
requerida del personal para ingresar al 
proyecto. Se ejecuta la inspección de la 
puerta procedente de Estados Unidos, dando 
como resultado un eje faltante de la puerta. 
Se desarrolla informe de esta situación. 
Entrega al cliente de la carpeta con 
información del personal requisito para 
ejecutar las actividades de instalación.  
Recepción del sitio para 
instalar el nuevo portón.  
Se planificó tener la puerta existente 
desinstalada, lo que aportaría a una 
instalación breve; sin embargo, no se recibió 
así. 
Entrega del cliente el área a intervenir, donde 
se aportó como un valor agregado la 
desinstalación de portón existente y 
posteriormente iniciar con la instalación del 
nuevo portón Hormann. 
Supervisión y seguimiento del 
equipo ejecutor en la 
instalación del portón. 
El proyecto es por mano de  Obras de 
montaje, el portón es suministrado por Grupo 
Proyect y cuenta con un sistema automático 
de accionamiento, donde se debió dar un 
constante trabajo de seguimiento y 
verificación de la instalación para garantizar 
el 100% de la operatividad del portón y sus 
sistemas. 
Se ejecutó la entrega al cliente el nuevo 
portón de gran calidad y desempeño, 
cumplimento con éxito el montaje, por lo 
tanto, el cliente estaba satisfecho con el 
trabajo de nuestra compañía.  
Presentación y entrega de 
nuevo portón Hormann. 
Se hace capacitación a todos los operadores 
de Cervecería, para que puedan conocer y 
operar las condiciones nuevas del portón 
suministrado.  
Permitir el uso correcto del nuevo sistema del 
portón suministrado y que sean certificados 
los operarios dentro de la compañía  
Carpeta e informe final del 
proyecto 
Desarrollo del informe ejecutivo final de 
cierre de todo el proyecto, así mismo la 
carpeta donde incluyen facturas, fotos y todo 
lo necesario para entrega al Ing. Enrique 
Baudrexel. 
Presentar al cliente un resumen total de 
proyecto con todas las oportunidades de 
mejoras e inconformidades del cliente. 
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Asignación V: Impermeabilización de Cubierta de techos Bodega N° 1 – Nestlé CEDE 
Área:               Ejecución de proyectos  
Periodo:         Diciembre 2017                 Ubicación:  Managua 
ASIGNACIÓN                 DESCRIPCIÓN                       RESULTADOS 
Organización y coordinación 
con el responsable por parte 
del cliente.  
Parte del procedimiento es coordinar con el 
responsable del trabajo los tiempos de 
ejecución y aprobación de los permisos de 
trabajo. 
Elaboración de permisos de trabajo y 
aprobación por parte de la Supervisión de 
Seguridad interna del cliente sistema SHE. 
Supervisión de la Ejecución del 
trabajo de impermeabilización. 
La cubierta se encuentra con afectaciones 
por el distanciamiento de los clavadores y 
separaciones de 1.70 metros, lo que provoca 
desprendimiento de traslapes, y por esto 
filtraciones. 
El personal ejecutor fue entrenado con los 
procedimientos de impermeabilización 
donde se pretende garantizar el sello de las 
filtraciones presentadas. 
Asignación IV: Proyecto Ejecutivo Renovación de Restaurantes -  Planta Ginsa - SUKARNE 
Área:                Desarrollo de Diseño  
Periodo :         Febrero 2018 – Marzo 2018         Ubicación:  Villa el Carmen, Managua 
Levantamiento de 
infraestructura de edificio 
existente a intervenir.  
Dentro del alcance de las actividades 
asignadas es garantizar el desarrollo de los 
planos existentes y topográficos, para 
emplazar los nuevos diseño con base a las 
condiciones actuales. 
Obtener las condiciones actuales de los 
edificios ejecutando bocetos para ubicar 
equipos, dimensiones de áreas, sistemas 
eléctricos, identificaciones de sistemas 
constructivos, flujo de relaciones y mayores 
inconvenientes de operación.  
Procesamiento y digitalización 
de equipamientos y mobiliarios 
existentes en 3D. 
Para la digitalización es importante validar 
los levantamientos, imágenes, realizar la 
investigación y búsqueda de datos técnicos 
como apoyo para posteriormente realizar el 
modelado. 
Se procesan todo los equipos que serán 
incluido en el nuevo diseño, para poder 
ajustar la áreas conforme a lo existente a 
reutilizar dentro de la nueva construcción. 
Levantamiento técnico para 
diseño de sistema 
hidrosanitario existente. 
Se requiere de un estado actual del sistema 
de drenaje de agua residuales, para poder 
identificas pendiente y capacidades de flujo.  
Revisión por medio de aperturas en cajas de 
registro del flujo del sistema donde se 
proyecta conectar los drenajes de la 
propuesta de ampliación de los restaurantes. 
Desarrollo de cuadro de 
equipos y mobiliarios  
El cuadro de máquinas y mobiliario permite 
tener un inventario con la información 
técnica. 
Entrega de la información de planos 2D, 
modelo 3D y los datos. 
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Cronograma de Actividades 
 
 
 
  
Tabla 3 Cronograma de Actividades.  
Fuente: Propia 
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Asignación I: Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
A. Ficha del Proyecto 
Tabla 4 Ficha de Proyecto Asignación 1. 
Datos Generales Datos del Contrato 
Nombre del 
Proyecto 
Diseño Ejecutivo Cuartos 
Fríos CANALERO 3 
N° de oferta JLC01304 
Propietario 
Ganadería Integral de 
Nicaragua - SUKARNE 
N° de contrato OC 4400210678 
Ubicación 
Km 34.5 carretera vieja a 
León 1200 mts al sur. 
Monto en U$ 13,537.50 + IVA 
Líder de proyecto: Arq. Rafael Muñoz (México) Duración 12 semanas 
Datos Específicos  Alcances del Proyecto 
Área de 
Intervención 
818 m² Planta Ginsa Sukarne se dedica al engorde y 
matanza de ganado bovino para la exportación y 
distribución nacional. Este proyecto fue basado 
en desarrollar el diseño para la construcción de 
la nueva ampliación de la planta en la zona de 
cuartos fríos, denominados Canaleros. 
Modificación de 
edificios 
178.56m² 
Nueva 
construcción 
636.44m² 
Localización del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sitio Planta Ginsa - 
Sukarne 
El sitio 
Planta Ginsa - Sukarne 
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B. Periodo de Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 5 Programación de Asignación I. 
Fuente: Propia 
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 C. Actividades Ejecutadas 
C.1) Actividad I: Coordinación de Equipo de Trabajo 
Descripción general: Se organizó y codifico toda la información existente del proyecto, 
organizando el volumen de trabajo y los equipos para realizar las actividades de digitalización 
de planos existente, desarrollo de términos de referencia y presentación general de los 
alcances del proyecto. 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJOS: 
Alcances: Definir las personas que estarán involucradas en la ejecución del proyecto, de 
acuerdo a volumen de obras a ejecutar, uno de los puntos más importante es que conforme a 
las proyecciones de tiempo pactados con el cliente se debe estratégicamente establecer, los 
equipos de trabajo y especialidades que harán intervención. 
Resultados: EQUIPO DE JLÓPEZ CONSULTORES 
Tabla 6 Equipo diseño y especialidades JLópez Consultores 
 
EQUIPO DE ESPECIALIDES POR SUBCONTRATACIONES 
 
N° NOMBRE DEL 
COLABORADOR 
CARGO ASIGNACIÓN 
01 Jocely López Molina Gerente de 
Operaciones 
Revisión, aprobación y consultoría 
del proyecto integralmente. 
02  
Axel Tercero Sánchez 
 
Coordinación 
Responsable de coordinación de 
equipo especialidades, Dibujo 3D y 
2D 
03 Jean Carlos Sánchez Diseñador Responsable de representaciones 
3D en infraestructura. 
04 Lesbia Soza Moncada Diseñador Responsable de representación 2D 
del proyecto. 
05 Jacqueline López Diseñador Apoyo Apoyo en representación 2D  
N° NOMBRE DEL 
COLABORADOR 
CARGO ASIGNACIÓN 
 
 
01 
 
 
Msc. Jimmy Vanegas 
 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Estructural 
Ingeniería Hidráulica 
Desarrollador de las propuestas de 
los sistemas constructivos, 
terracerías, diseño estructural de 
cimentaciones y marcos 
estructurales,  
 
02 
 
Ing. William Luna 
Benavides 
 
Ingeniería Eléctrica 
Desarrollador de las propuestas de 
los sistemas eléctricos, 
desarrollando iluminación, sistema 
de red a tierra, etc. 
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 a.2) DESARROLLO DE PRESENTACIÓN GENERAL DE ALCANCES DE 
PROYECTO 
Alcances:  Se prepara documento para definir el emplazamiento del proyecto y solicitar los 
requerimientos bases del desarrollo del diseño. Esto se envía al área de proyectos de México 
para que puedan remitir las proyecciones de diseño que deberán tomarse en cuenta para la 
propuesta final. Dentro de esta información se definen capacidades, temperaturas, sistema 
electromecánicos y demás puntos bases para definir el anteproyecto 
Resultados: Presentación en power point de 10 diapositivas explicando los alcances y 
generalidades del proyecto, así como las zonas de intervención y afectación externa en el 
emplazamiento de la nueva construcción. 
 
 
 
 
  
Imagen 6 Emplazamiento del Proyecto. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
Imagen 7 Requerimientos de diseño.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
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 a.3) ELABORACIÓN DE PLANO DE ROTULACIONES 
Alcances: Se define de forma clara la rotulación de cada una de las elevaciones, ambientes 
y demás información a digitalizar con el fin de que cada integrante del equipo pueda ejecutar 
el nombramiento de forma secuencial de trabajo a ejecutar. 
Resultados: Plano en AutoCAD con el orden de rotulaciones internas, generando códigos por 
ambientes que permitan recopilar la información de forma ordenada, la organización del 
trabajo también permitió identificar el volumen de trabajo a digitalizar, definiendo la parte que 
cada integrante del equipo debía desarrollar y entregar según el tiempo proyectado en las 
tablas de organización del Plan de Digitalización. 
 
Para garantizar la ejecución de todos los levantamientos requeridos a digitalizar se realizó una 
tabla por ambiente especificando el plan de digitalización de levantamientos, donde se detallan 
las actividades, cantidades y duración proyectada para cada zona del proyecto a digitalizar 
como parte de los planos existentes; siendo estos la base fundamental del emplazamiento del 
nuevo diseño. 
Dentro del tiempo definido para esta actividad se cuenta con 10 días hábiles, por tanto, se 
proyectan los tiempos por hora, para que la asignación de tareas al equipo pueda estar 
determinada por tiempo de ejecución definidos.  
 
Imagen 8 Planta de Conjunto con Rotulaciones. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
  
AUTOR: BR. AXEL HUMBERTO TERCERO SÁNCHEZ 
 
TUTORA: ARQ. KARLA AMADOR MORA 
 PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EMPRESA 
JLÓPEZ CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
   
  
AUTOR: BR. AXEL HUMBERTO TERCERO SÁNCHEZ 
 
TUTORA: ARQ. KARLA AMADOR MORA 
 PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EMPRESA 
JLÓPEZ CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
   
Imagen 9 Plan de digitalización Proyecto Canalero 3. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 a.4) COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES 
Alcances:  Se organizó y elaboró los documentos para las especialidades de acuerdo a las 
aprobaciones finales de los criterios de diseños por parte de Sukarne, ordenando las carpetas 
con toda la información desarrollada a la fecha del proyecto y se han entregado a cada 
especialidad la información y planos requerido para el diseño, esto se dejó bajo actas de 
recepción. 
 Se organizaron todas las carpetas con los planos de arquitectura aprobados, así mismo la 
proyección del diseño tridimensional y los documentos de términos de referencia, donde se 
exponen los alcances, requerimientos y bases del diseño como resultado de las necesidades 
adquiridas en la aprobación del anteproyecto arquitectónico. Por cada especialidad se realizó 
una recopilación de información que les permitiera conocer a fondo el proyecto y así mismo se 
realizó recorrido de campo para identificación del sitio y poder visualizar el emplazamiento del 
diseño en campo.  
Todas estas actividades fueron resumidas por medio de Acta de Entrega donde se presenta 
la información brindada y los resultados que se esperan alcanzar para el desarrollo del 
proyecto constructivo. Toda la documentación fue revisada por la Gerencia de Operaciones, a 
cargo de la Arq. Jocely López, quien validó que esta actividad se cumpliera con los alcances 
proyectados para las especialidades. 
Resultados: Se organizan las carpetas de información base para entrega a especialidades y 
se tiene el diseño de estructuras, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario.  
1. Carpeta con documentos de criterios de diseños y resultados de información 
recopilada: Se entregan los documentos bases del diseño, con los criterios aprobado 
por el cliente y requerirnos de acuerdo de tipo de planta.  
  
Imagen 10 Resultados de la información recopilada. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
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 2. Carpeta con estudios del sitio: Se entregan todos los estudios ejecutados desde 
2014 hasta el 2017 para hacer el análisis del comportamiento de los suelos y 
comparaciones de resultados. Para determinar la cimentación del proyecto, se hace 
una tabla comparativa de resultados del 2015-2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Carpeta con planos para el desarrollo de las especialidades: Entrega de planos 
arquitectónico para identificación de diseño y asimismo puedan hacer el montaje de la 
modulación estructural y dimensionamiento de elementos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen 11 Carpeta de estudio de sitio. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
Imagen 12 Carpeta con planos para el desarrollo de las especialidades. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 4. Actas de Entrega: Se elaboran documentos de recepción para obtener el soporte de 
documentación  
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El diseñador eléctrico, previo a recibir las Consideraciones del diseño, realizó un recorrido en 
la Planta y en las zonas a intervención para efectuar los análisis, consultas y recopilación de 
datos técnicos que sean soporte para el desarrollo de los planos constructivos. 
Con el  resto de diseñadores se ejecutó el mismo procedimiento y de igual manera 
realizaron un recorrido donde valida las acondiciones actuales y la información 
entregada, el proceso de diseño de especialidades tuvo una duración 15 días. 
 
  
Imagen 13 Acta de Consideraciones de Diseño. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
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 a.5) ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE AFECTACION 
DE PROCESO DE PLANTA. 
Alcances:  Se realizó una presentación en power point en donde plasmaron todas las 
afectaciones que el proyecto origina en las edificaciones existente al momento de hacer su 
emplazamiento y conexión, según los flujos de procesos actuales y relación de ambiente, de 
acuerdo a la operación de la planta de producción. 
Este fue un requerimiento orientado por los líderes del proyecto por parte de Sukarne, 
quienes deben presentar todas estas intervenciones a los diferentes gerentes de la planta 
Nicaragua, ya que cada área debe preparar los procedimientos y programar 
Resultados: Trasmitir al personal de proyecto gerencia de producción todas las afectaciones 
de intervención a la infraestructura de edifico de proceso.  
 
 
 
  
Imagen 14 Actividades Obras Preliminares. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3 
  
AUTOR: BR. AXEL HUMBERTO TERCERO SÁNCHEZ 
 
TUTORA: ARQ. KARLA AMADOR MORA 
 PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EMPRESA 
JLÓPEZ CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
Descripción general: Se elaboran todos los planos del proyecto tanto existentes como de 
propuestas, los que permitirán la construcción de esta nueva ampliación. 
 
b. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) DIGITALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO 
Alcances: Se realiza una organización y codificación de levantamientos, siendo la fase 
posterior de realizar los levantamientos físicos, se procede a organizarlos por ambientes, tipo, 
información o contenido con el objetivo de facilitar la digitalización de forma ordenada y 
consecutiva. 
Por ambientes: Se clasifican todas las áreas a intervenir por ambientes que conforman las 
zonas de proceso; es decir, de las zonas se derivan los ambientes, se organizan los equipos 
de trabajo y se define el volumen final de procesamiento 
Resultados:  Obtener planos existen en AutoCAD, base inicial para elaboración de propuesta 
de diseño.  
1. Planos Existentes – Elevaciones Internas 
Se desarrollaron un total de 21 elevaciones internas en donde, inicialmente fueron levantadas 
a mano en campo y posteriormente digitalizada, se define que la elevación debe ser detallada 
en su digitalización para identificar todo el punto de intervención. 
Se generó un total de 9 láminas en formato A-1 para dejar registradas todas las elevaciones 
internas.  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2) Actividad II: Dibujo bidimensional - AutoCAD 
Imagen 15 Ejemplo de planos generados. 
Fuente: Carpeta Proyect Ejecutivo Canalero 3 
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Imagen 16 Elevación Interna muestra de boceto. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
Imagen 18 Elevación de pasillo interno de sacrificio digitalizada en AutoCAD. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
Imagen 17 Organización de lámina final, levantamientos procesados y digitalizados. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 a.2) DIGITALIZACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES Y CONTRA INCENDIOS. 
Alcances: Por medio de los sketches, esquemas y sesiones de gabinetes, fue proporcionado 
por el Ingeniero Estructural los planos y detalles para digitalizarlos. Posteriormente, se 
enviaban los avances para que fueran validados y según el caso se corregía hasta la 
aprobación. 
Resultados: desarrollar los detalles bidimensional y tridimensional. Esto permite comprender 
con facilidad las intersecciones, uniones y elementos de los marcos metálicos estructurales. 
En el sistema contraincendios básicamente se propone la modificación de la red existente, 
debido a que el emplazamiento del Canalero 3 genera la reubicación de esta red. 
 
La propuesta se analizó estructuralmente por medio de software de cálculo y simulación. Se 
desarrolla en modelo 3D donde posteriormente permitió exportar todos los detalles 
bidimensionales. 
 
Imagen 19 Esquema desarrollado en SAP y modelado 3D. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
Imagen 20 Detalles estructurales digitalizados en modelado 3D. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 Todos los detalles estructurales de fundaciones fueron digitalizados habiendo recibido lo 
bocetos por parte del Ingeniero Estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 21 Detalles estructurales digitalizados planos 2D.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
Imagen 22 Detalles estructurales digitalizados.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 Todos los planos estructurales se han ejecutado detallados ara facilitar la construcción y 
compresión de cada unión y requerimiento de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 24 Detalles Estructurales digitalizados en 2D. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
Imagen 23 Elevación Estructural Eje K digitalizada. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 Por el tipo de temperaturas de destino de la 
ampliación, el estructural propuso utilizar 
acero galvanizado ASTM-572 grado 50, 
concreto MR de 3,500 PSI, con acabado de 
recubrimientos pisos epóxico a base 
cementico, cerramiento de Thermopanel 
con espesor de acuerdo a la temperatura 
requerida y sistema de estructuras 
empernadas. Se desarrollaron todos los 
detalles de uniones y demás información 
que garantiza la transmisión clara de todo 
el alcance del proyecto correspondiente a 
la parte de estructuras.   
El plano de modificación de red contra 
incendio, el cual dio como resultado mostrar los cambios en Planta y Vista Isométrica de la 
nueva trayectoria, reutilizando el sistema actual colocado, ya que dentro de la zona de 
ampliación se tenían en campo posiciones que podían ser desplazadas a nueva ubicación.  
 
 
Imagen 25 Detalles de pernos estructurales. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
Imagen 26 Modificación Sistema Contra Incendio Canalero 3. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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C.3) Actividad III: Dibujo tridimensional-Sketchup 
Descripción general: Se realiza modelado 3D del edificio en condiciones actuales y se 
emplaza la nueva propuesta de ampliación, con esta técnica se transmite al cliente una 
perspectiva de los resultados del proyecto una vez construido. 
 
c. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) DIGITALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO 
Alcances: El modelo 3D permitió visualizar las interfaces cuando esta ampliación tenga 
conexión con el proceso. 
Resultados:  Comprender el alcance de las intervenciones logrando planificar las etapas de 
obras constructivas y los pasos a seguir para no interrumpir con el proceso industrial 
actualmente ejecutado. 
1. Modelado 3D edificios existente:   
El modelo tridimensional es básicamente la representación de la infraestructura existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 27 Modelo Tridimensional Canaleros Existentes. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 2. Modelado 3D propuesta:   
Desarrollar toda la propuesta aprobada para que el cliente pueda obtener la proyección final 
de emplazamiento del diseño, dentro del 3D propuesta se ejecuta detalladamente todas las 
estructuras identificando el tipo de elemento en cada componente, con el objetivo de facilitar 
compresión al de la construcción. 
 
 
 
Imagen 28 Modelo Tridimensional Canalero 3.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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 3. Modelado 3D específico para desarrollo de detalles estructurales. 
Uno de los puntos fue realiza un 3D detallando las estructuras de dicho diseño, en donde el 
ejecutor pueda observas las intersecciones y la ubicación de los elementos, agilizando la 
codificación de piezas al momento de montajes. 
D. Resultados del proyecto. 
Tabla 7 Resultados Asignación 1. 
Imagen 30 Clasificación de las estructuras por tipo de elemento. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
Imagen 29 Vista Alámbrica del armado de zapata con pedestal.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Canalero 3. 
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Asignación II: Suministro e Instalación de sellos de abrigo 
A. Ficha del Proyecto 
Tabla 8 Ficha del Proyecto Asignación 2. 
ASPECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL RESULTADO 
Estrategias de desarrollo 
Se realizó equipo con los proyectistas de México, quienes 
desarrollan en su momento el plan master de crecimiento de la 
Planta, dando información específica, como bases para diseño, lo 
que permitió agilizar la proyección del diseño. 
Control Externo 
Se dio cumplimiento a todos los puntos de auditorías y revisiones 
establecidos por el Líder de proyecto en México, logrando obtener 
un resultado de proveedor preferido. 
Cumplimiento del contrato 
y alcances definidos 
Presentar todo el conjunto de planos, fichas, catálogos y demás 
información para el proceso de licitación de ejecución del proyecto. 
Procedimiento y 
estrategias implementada 
Se posee toda la información ordenada y soportada, mediante 
minutas de reunión, informes y presentaciones en carpetas 
debidamente ordenadas 
Factores críticos del 
proyecto 
Conexiones de los edificios existente con la nueva ampliación, las 
conexiones se proyectaron sin afectar producción. 
Seguimiento del proyecto 
El proyecto fue aprobado para ejecución iniciando en marzo 2018, 
actualmente se encuentra en ejecución en etapa de Terracerías y 
licitando el resto de las etapas.  
Soluciones tecnológicas 
Se definieron materiales de nueva generación de fabricaron con 
Thermopanel con sistema juntas ocultas que no permitirá 
condensaciones en el cuarto frío, así mismo acero ASTM-572 
grado 50 para zona de alimentos y temperaturas 
Tiempo de ejecución 
Lograr entregar el proyecto por fases y dar inicios a procesos de 
licitación durante las etapas de diseño. 
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Datos Generales Datos del Contrato 
Nombre del Proyecto 
Suministro e Instalación de 
sellos de abrigo. 
N° de oferta JLC01332 
Propietario Nestlé - PROLACSA N° de contrato OC 4555826940 
Ubicación 
Planta Aguadora 300 mts al 
Norte, Matagalpa, Nicaragua 
Monto en U$ 18,068.75+ IVA 
Líder de proyecto: Ing. Glen Pineda Duración 3 semanas 
Datos Específicos  Alcances del Proyecto 
Tipo de Sello 
Sellos de Lonas para control 
de plagas 
JLópez Consultores en la actualidad 
cuenta con la representación exclusiva 
de marca Hormann (fabricante de 
puertas y sellos de abrigo industriales), 
donde se suministró el equipamiento de 
bahía de carga y descarga. 
Modificación de 
edificios 
600-URALON de Hormann 
Nueva construcción (AnxAl): 3500mm x 35000mm 
Localización del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sitio Nestlé - PROLACSA 
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 B. Periodo de Ejecución
Tabla 9 Programación de Actividades Asignación 2 
Fuente: Propia 
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 C. Actividades Ejecutadas 
Descripción general: Se coordina y organiza todos los materiales, traslados y personal que 
estará ejecutado la tarea, se realizaron todos los permisos y documentación para poder 
ingresar y realizar la actividad de ejecución 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN   
Alcances: Se presentó un plano donde se plasmó la zona de intervención, así como las zonas 
de circulación e instalaciones temporales. 
Resultados: Aprobación del cliente de las áreas requerida para la instalación de los sellos. Se 
determina con el cliente todos los por menores para la ejecución, recopilando toda la 
información necesaria para el inicio de las actividades.  
Por medio de un esquema gráfico del conjunto se prevén las zonas designadas para la 
operatividad durante la instalación en el patio de maniobras de las bahías para determinar las 
áreas permitidas. A continuación, se presenta el plano de conjunto aprobado por el cliente 
donde se muestra las áreas de ejecución: 
 
  
C.1) Actividad I: Supervisión de Proyecto 
Zona de 
proyecto 
Imagen 31 Emplazamiento del proyecto. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
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 a.2) ELABORACIÓN DE PERMISOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN DE INGRESO   
Alcances: Los procesos para aprobación de trabajo se realizan previamente al inicio de 
cualquier actividad esto como parte de los procedimientos de seguridad que rigen a contratista 
en la Fabrica PROLACSA – Nestlé. 
Resultados: Realización de la coordinación con el Ing. Glen Pineda, ingeniero de proyectos 
el cual nos brindó los procedimientos para ingreso del personal y equipamientos en zona de 
intervención de bahías. Posterior también se ejecuta la elaboración de los permisos de alturas 
y herramienta de prediccion de riesgos presentados a continuación 
Estos permisos son emitidos para su validación con el personal de seguridad, higiene y 
ambiente la cual regula los trabajos tanto para contratista y personal técnico de planta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ningún proyecto y/o trabajo se 
puede iniciar sin tener la 
aprobación y emisión de estos 
permisos ya que son requisito 
de prioridad para cualquier 
operación, posterior a la 
validación y aprobación se 
debe realizar el recorrido en 
sitio donde se expone al 
personal de supervisión tanto 
de proyecto como el de 
seguridad las actividades y la 
estrategia de ejecución donde 
ellos pueden verificar si se 
cumple con todos 
requerimientos que especifican 
los permisos de trabajo 
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Imagen 32 Permisos de Seguridad ATS aprobados. 
 Fuente: Sistema de permisología Nestlé – Prolacsa. 
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 a.3) COLOCACIÓN Y DESCARGA DE EQUIPAMIENTOS EN SITIO DE 
INTERVENCIÓN 
Alcances: Todos los boquetes de las bahías se verifican las dimensiones por medio de cinta 
métrica donde esto permite validar si las dimensiones de los sellos están conforme al pedido. 
Se corroboran las alturas desde el nivel de piso del área de rodamiento hasta nivel interno de 
planta de proceso con el objetivo de conocer y determinar las alturas promedio de instalación 
del sello. 
Resultados: Se ejecuta en sitio la verificacion de las dimensiones de boquetes de puertas 
en bahia con el objetivo de emplazar y plasmar las medidas bases que requiere los sellos, 
asi mismo centrar las defensas y estructura de los abrigos en area de boquete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen 33 Área de bahías sin equipamientos. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
Imagen 34 Área de bahías con propuesta de equipamiento. 
 Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
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a.4) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PERNOS DE 
ANCLAJE 
Alcances: Por medio del suministro de este sistema de anclaje que permite la fijación de la 
base el cual se propone con el objetivo de minimizar el tiempo por cada sello, de manera que 
fue más rápido el proceso de instalación, haciendo el montaje los abrigos en tiempos 
records. 
Resultados: La defensa soporte de estructura se instala fijando con pernos de anclaje en 
pared – muro base de bahía de carga y descarga. Se instalan pernos de 3/4” plg diámetro y 
cada defensa consta con 4 pernos. El sello de abrigo cuenta con 2 defensas que conforman 
la soporteria del marco. 
 
 
 
 
 
Se muestra el tipo de pernos de anclaje, diámetro de 3/4", tuerca hexagonal de 3/4” y arandela 
lisa, acabado galvanizado. 
Imagen 35 Verificación y marcado en pared defensa soporte de estructura. 
 Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
Imagen 36 Perno de anclaje utilizado. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
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 El sistema de anclaje funciona sí y solo sí existe una pared monolítica de concreto donde se 
perfora mediante un taladro percutor un agujero en donde se introduce el anclaje, se coloca la 
pieza y posterior la tuerca con arandela que accionan el sistema de expansión del perno 
adhiriéndose en la cavidad de las perforaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.5) INSTALACIÓN DE DEFENSA BASE PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA 
DEL SELLO. 
Alcances:  El montaje de la defensa es la fase de la instalación más crítica, esto debido a que 
el sello de abrigo se alinea con respecto a ella, se da un seguimiento exhaustivo de verificación 
para comprobar la correcta ejecución. También cabe señalar que esta defensa metálica debía 
contar con al menos 4 pernos de anclaje para soportar las acciones a que se someterá. 
Resultados: Instalación del soporte de protección que resiste el impacto de equipo de 
transporte.  
  
Dentro de las partes más importantes del sello de abrigo se 
encuentra la defensa metálica que tiene función de soportar 
el marco del abrigo y protección de colisiones al abrigo. Este 
cuenta con una placa base de 1/4 “donde se encuentra las 
perforaciones para la colocación de los pernos de anclaje, 
esta defensa es fijada en muro de concreto de bahía.  
Se logró el montaje con 2 equipos de 5 personas donde 
aleatoriamente se intervenían las bahías según el flujo de 
carga y descarga de los vehículos. 
 
Imagen 37  Instalación de pernos de anclaje para fijación de defensas. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
Imagen 38 Detalle de la defensa metálica. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
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a.6) INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SELLO DE ABRIGO. 
Alcances: Es un sistema de estructurado de madera 
curada con garantía de 30 años, con forros en ambas 
caras y en la estructura superior el forro externo de fiber 
glass el cual se alza sobre la base defensa metálica 
centrado conforme a las esperas de fijación de dicha 
defensa. Este montaje contó con el equipamiento de 
trabajo en altura para realizar la alineacion y verticalidad 
de los marcos. 
Resultados: Se consideran 4 puntos de fijación sobre 
paredes de bahía directamente sobre la estructura 
metálica oculta. Se fija también sobre defensas que se 
encuentra en la parte inferior del estructurado como 
parte vital soporte del sello. 
  
Estructura de 
madera que 
conforma el sello 
Imagen 39 Instalación de defensas y soportes bases. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
Imagen 40 Estructura de madera para conformación. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
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a.7) INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE FORROS + LONAS DE PROTECCIÓN 
Alcances: El sistema de lona tiene como función 
principal sellar los contenedores en la partes 
superior y lateral de mismo, con el sello se obtiene 
hermeticidad en la bahía permitiendo así un control 
de los agentes externos que pueden ingresar por las 
bahías hacia zona de bodega. 
Resultados: Se desmonta angular esquinero 
externo el cual tiene como función fijar entre sí las 
lonas y el estructurado, este angular posterior a ser 
desmontado se procede a colocar las lonas y 
alinearlas para colocar nueva el angular. Las lonas 
internas se pre-ensamblaron en campo para 
disminuir el tiempo de intervención en cada bahía.  
Validación posterior a la culminación de la 
instalación de cada sello de abrigo, donde se 
verifica según los manuales la correcta instalación 
de todo el sistema. 
Imagen 41 Instalación de lonas externas de sello de abrigo.  
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
Imagen 42 Ensamblaje de abrigo elementos laterales. 
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
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Esta inversión al cliente le permitió incrementar su volumen de despacho, ya que se 
generaron las condiciones que permite la carga a los camiones por las noches, ya que 
el sello permite controlar plagas. 
Imagen 43 Supervisión en los procesos de instalación.  
Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
Imagen 44 Culminación de instalación de abrigos. 
 Fuente: Carpeta Proyecto Equipamiento Bahías Prolacsa. 
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 D. Resultados del Proyecto 
Tabla 10 Resultado de Asignación 2. 
 
 
ASPECTO DEL PROYECTO 
 
PRINCIPAL RESULTADO 
 
Estrategias de desarrollo 
Mejoras en el proceso de descarga y seguridad de las 
actividades en bahías, colocación de sellos de abrigo a 
puertas enrollables. 
Control Externo En coordinación con responsable de Proyecto Nestlé - 
Prolacsa y responsable de Seguridad, a través de 
permisología e inspección del procedimiento de ejecución 
de los trabajos. Cumplimiento del contrato 
y alcances definidos 
La obra fue ejecutada al 100% sin tener que incurrir en 
obras adicionales. Ejecutando actividades e 
implementando los materiales según contrato. 
Procedimiento y 
estrategias implementada 
Diagnóstico de la situación actual (puertas sin 
protección), ejecución a través de predicción de riesgos 
en cada actividad establecida, se aclara el tipo de 
material utilizado. Se establece estrategia para la 
culminación del trabajo eficiente en dos días. 
Factores críticos del 
proyecto 
Las paredes existentes eran livianas, para lo cual se 
implementó fijación de pernos; sin embargo, el cliente 
deberá realizar inversión de fortalecer las paredes para 
evitar daños por golpes de camiones. 
Seguimiento del proyecto 
Se emitieron todos los formatos y reglamentos 
establecidos por el cliente, tanto en seguridad y ejecución 
del proyecto. 
Soluciones tecnológicas 
Se propuso sellos de lonas que permiten acoplare con el 
camión específico que descarga en el sitio, lo cual mejora 
el parqueo del automóvil.  
Tiempo de ejecución 
Se alcanzó un tiempo de ejecución record, el cual se 
ejecutó en dos días con 10 personas, acreditándose una 
categoría serie “A” en el tiempo de entrega del proyecto. 
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 Asignación III: Desarrollo de Proyecto MOUSE 
A. Ficha del Proyecto 
Tabla 11 Ficha del Proyecto Asignación 2. 
Datos Generales Datos del Contrato 
Nombre del 
Proyecto 
Desarrollo de planos existentes 
y estructurales de 
infraestructura a intervenir. 
N° de oferta JLC01410 
Propietario Nestlé - Prolacsa N° de contrato OC 455642109 
Ubicación 
Planta Aguadora 300 metros al 
Norte, Matagalpa, Nicaragua 
Monto en U$ 20,537.99+ IVA 
Líder de proyecto: Ing. Glen Pineda Duración 7 semanas 
Datos Específicos  Alcances del Proyecto 
Área de 
Intervención 
455.25 m². 
Nestlé requiere desarrollar el proyecto ejecutivo 
para el ingreso de una nueva línea de 
producción Ha contratado a la compañía 
ACTIVA INTEGRA de Colombia para el 
desarrollo de Master Plan del proyecto, en 
donde JLópez consultores obtiene el contrato de 
desarrollo de levantamiento de infraestructura 
existente, estudios, diagnóstico, planos 
estructurales propuesta de acuerdo al diseño 
arquitectónico brindado por Activa. Planos take 
off que generan los volúmenes de obra para 
presentar ofertas técnico-económica. 
Modificación de 
edificación actual: 
399.00 m ². 
Nuevos Edificios 58.25 m ². 
Localización del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
El sitio 
Nestlé - Prolacsa 
Nestlé - Prolacsa 
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 B. Periodo de Ejecución  
 
Tabla 12 Programación de Actividades Asignación 
3. Fuente: Propia 
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C. Actividades Ejecutadas 
Descripción general: Se organizó y coordinó el traslado hacia la Planta Prolacsa Matagalpa 
con todos los recursos y el personal designado para la visita, esto incluye solicitar vehículo de 
transporte, equipos de seguridad y materiales de levantamiento básico; así como preparación 
para las entrevistas con el personal de Activa Colombia. 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) VISITA DE CAMPO RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Alcances: Recorrido en campo con el personal diseñador y la ingeniería de Proyecto de Nestlé 
Prolacsa Planta Matagalpa, la compañía diseñadora Activa Integra (procedente de Colombia) 
requerían que JLópez Consultores desarrolle los estudios estructurales de las infraestructuras 
de la planta donde actualmente se está desarrollando el diseño para una ampliación y creación 
de nueva línea de producción. 
Resultados: Recopilar toda la información necesaria para presentar la oferta económica a 
Nestlé Prolacsa, donde se especifican los alcances del trabajo a ejecutar y el resultado a 
entregar posterior a los estudios. 
 
 
 
 
  
C.1) Actividad I: Coordinación  de proyecto 
Se desarrolló un informe con fotografías de los puntos y elementos que se requerían analizar, las 
especificaciones de cada prueba. Se pretendía conservar el marco estructural íntegro y únicamente 
afectar paredes divisorias internas. 
 
Imagen 45 Informe de puntos de estudios estructurales. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
Proyecto Mouse Puntos de Verificación Estructural. 
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Descripción general: Se realizaron todos los bocetos y recopilación de campo para la 
realización de planos existentes, así como el apoyo al Ing. Estructural Jimmy Vanegas para la 
realización de pruebas de resistencia a los edificios a intervenir. 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) LEVANTAMIENTO DE CAMPO PARA COODINACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ACTUALES 
Alcances: Realizar todos los bocetos y mediciones para la elaboración de los planos 
existentes de las zonas a intervenir conforme a propuesta de área proyectada por el cliente. 
Resultados: Levantamientos existentes finales completos para validar la zona de intervención 
y medidas finales de las zonas a modificar. Para esta actividad se requirió equipamiento 
adicional para recopilar la información de mediciones en las estructuras de la nave principal 
teniendo como reto trabajar en alturas de hasta 13 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
C.2) Actividad II: Levantamiento de Campo y Dibujo 
Equipo Genie para realización de las mediciones en altura, unos de los puntos más importantes 
para Nestlé es la seguridad y el entrenamiento para la operación de este equipo dentro de planta.  
 
Imagen 46 Levantamiento y medición de estructuras. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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a.2) APOYO AL ING. ESTRUCTURAL PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 
RESISTENCIA 
Alcances: Soporte en la realización de plano de ubicación de pruebas ejecutadas para realizar 
el estudio de diagnóstico de condiciones actuales de los edificios a intervenir. 
Resultados: Ubicar en Planos los puntos de la realización de las pruebas y los resultados 
actuales de las condiciones del sitio.  El Ingeniero especialista utiliza para la verificación de la 
resistencia actual de concreto en paredes y losas. el método del martillo suizo, realizando 12 
golpes por cada punto de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los puntos en estudio fueron marcados en las paredes para que el cliente y el 
constructor puedan identificar las zonas de acuerdo a documentos de resultados donde se 
expresan los pasos a realizar por cada punto en estudio.  
  Posterior a la recopilación de las 
pruebas, el especialista procesa 
la información del levamiento y 
genera un informe de resultado 
con las consideraciones y 
metodología que permitan 
disponer de los datos del estado 
actual de la infraestructura. 
También se tiene como objetivo 
lograr tener un procedimiento de 
modificación en las estructuras 
ya que se proyecta realizar 
demoliciones y cambios. 
 
Imagen 47 Realización de pruebas con método de martillo suizo.  
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
 
Imagen 48 Realización de pruebas con método de martillo suizo #2   
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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a.3) RESULTADO DE PRUEBAS EN LOSA: 
Para el análisis de resistencia de la losa de pisos se ejecutó un total de 12 pruebas, verificando 
la resistencia en todas las zonas afectadas por la nueva construcción, se desarrolla plano de 
ubicación y resultados de resistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los resultados de estas pruebas, y el diseño del master plan, el ingeniero estructural envió 
los bocetos de los planos estructurales que JLópez Consultores digitalizará como parte de 
nuestros compromisos de los entregables para Nestlé. 
  
POSICION DEL ELEMENTO RESISTENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARTILLO ESTRUCTURAL f'c (Psi)
PL-1 49 47 49 47 49 51 47 46 50 50 49 45 Losa 48.3 4,500.00
PL-2 46 45 46 46 43 43 43 47 45 46 44 43 Losa 44.8 4,297.00
PL-3 42 43 43 42 46 43 40 40 49 44 43 39 Losa 42.8 4,121.00
PL-4 49 45 45 43 45 46 44 44 45 46 45 47 Losa 45.3 4,000.00
PL-5 45 42 42 42 44 32 36 44 40 43 43 40 Losa 41.1 4,050.00
PL-6 31 48 48 45 45 43 43 40 35 45 44 43 Losa 42.5 4,075.00
PL-7 48 49 43 43 47 43 42 43 41 43 48 42 Losa 44.3 4,285.00
PL-8 44 43 43 43 40 42 44 46 49 42 44 36 Losa 43.0 4,103.00
PL-9 43 39 40 42 43 39 47 40 45 45 44 45 Losa 42.7 4,082.00
PL-10 44 44 45 40 41 41 44 41 40 40 40 35 Losa 41.3 4,061.00
PL-11 40 36 50 45 40 35 39 37 35 37 45 50 Losa 40.8 4,003.00
PL-12 36 38 39 38 37 41 38 43 41 39 41 36 Losa 38.9 3,896.00
PROMEDIOPRUEBA
NUMERO DE REPETICIONES
Imagen 49 Planta en puntos de losa para prueba. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
 
Imagen 50Tabla de resultados de pruebas. 
 Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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a.4) RESULTADO DE PRUEBAS EN CERCHAS DE ESTRUCTURA DE TECHOS 
Para el caso de las estructuras de acero existentes a conservar como el caso de las cerchas, 
se les realizó la prueba de líquidos penetrantes, se hizo según las indicaciones de la ficha 
técnica del producto utilizado. Esta prueba cumple con lo indicado en las especificaciones del 
código ASME Sección V, Artículos 6 y 24, ANSI / ASTM E-165 Práctica Recomendada para el 
Examen por Líquidos Penetrantes y ASNT SNT-TC-1A - Recommended Practice for Personal 
Qualification and Certification in Nondestructive Testing. 
 
 
 
 
El resultado final: las cerchas se encuentran en excelentes condiciones y únicamente 
necesitan mantenimiento y pinturas de acabado nuevamente.   
 
Imagen 51 Realización de pruebas de estado de soldadura. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
 
Imagen 52 Análisis en SAP de estructuras de techos actual.  
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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a.5) DIGITALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS Y PLANOS 
ESTRUCTURALES 
Alcances: Digitalización de todos los levantamientos en Coordinación 2D formato CAD, en 
donde se procesan y se verifica los bocetos donde deben contener las medidas completas.  
Resultados: Planos 2D de edificios existentes en archivo CAD, desarrollando la carpeta de 
planos y detalles realizados por la especialidad de Ingeniería Estructural. 
La digitalización de todos los levantamientos de campo y todos los detalles y bocetos 
entregados por el Ing. Estructural, cabe señalar que con los detalles estructurales se desarrolla 
la proyección de las elevaciones estructurales, plantas estructurales de techos, fundaciones. 
La entrega de carpetas ordenadas permite al cliente tener clara la información para el proceso 
de revisión de las mismas. 
 
 
Los planos existentes le permitieron al personal diseñador de ACTIVA-Colombia definir 
las alturas finales de las elevaciones, así como definir exactamente las áreas de cada 
zona de la nueva línea de proceso, y todas las zonas de intervención y trabajos previos 
de demoliciones, desinstalaciones y modificaciones a la estructura existente. 
  
Imagen 53 Carpeta de planos existentes. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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Imagen 54 Planos Existentes de Estructuras. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
 
Imagen 55 Planos Existentes de Estructura de Techos. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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Imagen 56 Planos Existentes de Marcos Estructurales. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
 
Imagen 57 Planos Existentes de Elevaciones Externas. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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Descripción general: Se realizó toda la información complementaria del diseño de acuerdo a 
resultados de levantamiento y estudios estructurales de intervención de edificios existente, así 
mismo la presentación generada del proyecto. 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) DESARROLLO DE COORDINACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES  
Alcances: Desarrollar el Coordinación de planos la propuesta estructural desarrollada por el 
Ing. Jimmy Vanegas para las obras civiles y estructurales del proyecto  
Resultados: Planos en AutoCAD de detalles estructurales, basado en bocetos entregado por 
el Diseñador 
 
 
 
 
C.3) Actividad III: Dibujo de en Autocad y Sketchup 
Imagen 58 Planos Propuesta de Fundaciones. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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a.2) DESARROLLO DE COORDINACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 
Alcances: Desarrollar el Coordinación de planos arquitectónicos, de acuerdo a levantamiento 
de campo, validando alturas, dimensiones, respetando a cabalidad el diseño desarrollado por 
Activa Integra y presentado en Master Plan de Proyecto. 
Resultados:  Planos en AutoCAD de detalles y arquitectura del proyecto validando propuesta 
de Diseñadores conforme a levantamiento de campo. La Coordinación de los planos 
arquitectónicos fue basado en la proyección de diseño de los planos de los formuladores del 
proyecto correspondiente a la compañía Activa, JLópez Consultores validó las alturas finales, 
espacios disponibles de acuerdo al resultado de los planos de levantamiento. Se elaboran 
elevaciones y planta arquitectónica final, así como el desarrollo específico de detalles del 
sistema constructivo de Thermopanel a utilizar en dicha construcción.  
Por medio de estos planos Prolacsa inicia su proceso de licitación para la construcción de este 
proyecto en donde la compañía JLópez Consultores es invitada a participar para la ejecución 
de las obras civiles y se inicia el proceso de oferta para este proyecto. 
  
El diseño estructural estuvo 
basado en los siguientes factores: 
1. Propuesta Arquitectónica 
del plan Master desarrollado 
por Activa. 
2. Resultados de estudios de 
resistencia de los edificios 
existentes. 
3.  Nueva normativa de NIC-
2017 
Todas las estructuras 
tendrán la resistencia y acabados de 
acuerdo a zona de alta higiene para 
procesos alimenticios, dejando 
acabados Epóxicos y 
recubrimientos que permitirán el 
cumplimiento de esto.  
Imagen 59 Planos detalles estructurales. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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Imagen 60 Planta Arquitectónica de diseño. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
 
Imagen 61 Vista internas de modelo tridimensional 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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Imagen 62 Vistas Internas de diseño. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
 
Imagen 63 Elevaciones Arquitectónicas de diseño 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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Se ha propuesto construir el cuarto frío con sistema de TERMO-PANELES TIPO PIR para 
cerramientos de paredes ISOPARETTE FRIGO en 4”. Estos paneles son retar dantes al fuego y 
permiten mantener el aislamiento y temperatura del cuarto la cual está a 4ºC 
Imagen 64 Vistas de Elevaciones Internas Propuesta. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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DIFERENCIAS PANELES SÁNDWICH PUR Y PIR 
La espuma rígida de poli-isocianurato (PIR) es una variante de la espuma de poliuretano 
(PUR) manteniendo prácticamente iguales su apariencia, sus propiedades mecánicas y 
térmicas, diferenciándose principalmente por su mejor comportamiento ante el fuego. La 
espuma PIR reacciona frente al fuego de forma segura formando una capa superficial carbonizada 
que protege e impide la penetración del fuego a las capas interiores. 
Debido a su diferente composición química el poli-isocianurato (PIR) ofrece a los paneles 
sándwich que lo incorporan como núcleo propiedades físico-químicas diferentes a los que 
utilizan poliuretano (PUR). 
En cuanto a sus propiedades térmicas el PIR permanece estable en temperaturas desde -200°C 
hasta 120°C, y el PUR obtiene una estabilidad térmica de los -150°C a los +80°C. 
Si hablamos de estabilidad dimensional, el panel sándwich PIR tiene una mejor estabilidad y en 
un rango más amplio de temperatura. Por otro lado, el panel sándwich PIR tiene una 
mejor resistencia mecánica respecto al PUR. Aunque inicialmente la resistencia a la tracción de 
los paneles PIR se puso en entredicho, hoy en día este apartado ha quedado definitivamente 
solventado, debido a la incorporación de promotores y al desarrollo de sus componentes en la 
fabricación de este tipo de paneles. 
Su comportamiento como aislante térmico le otorga al PIR ventaja frente al PUR, 
pasando estrictas pruebas que cumplen la norma ASTM E84, la más apreciada es generar menos 
humo que el PUR en caso de incendio (en Europa, esta cualidad se refleja en la euroclase 
alcanzada por estos paneles con el código “s1”). 
Por último, el uso de materias primas de alta calidad y la aplicación de exigentes 
controles de calidad permiten ofrecer una garantía de producto que puede llegar hasta los 10 
años dependiendo de cada fabricante, lo que aporta a los paneles sandwich PUR PIR seguridad. 
Todas estas características se tienen muy en cuenta a la hora de elegir uno de los 
paneles sándwich una obra o proyecto. 
Imagen 65 Detalle de cerramiento de Thermopanel 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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a.3) DESARROLLO DE MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA PROPUESTA 
Alcances: Desarrollar el del Coordinación en 3D utilizando el programa Sketchup, se realiza 
el 3D de las condiciones actuales; así como el 3D de la propuesta final de las obras civiles del 
edificio. 
Resultados: Obtener los 3D del proyecto que le permita desarrollar videos de presentación 
del proyecto el cual es desarrollado por otro colaborador de JLópez Consultores (recorrido 
virtual). 
 
Oficinas Técnica 
demoler 
Laboratorio de 
Instrumentación 
retirado 
Zona de oficinas de 
producción nivel II, 
Nivel I sala de 
formación y dosimetría 
afectada,  
Área de 
PROCESO 
Área de CUARTO 
FRIO 
Imagen 66 Proceso de modificación proyecto Mouse. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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a.4) DESARROLLO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
Alcances: Desarrollo de presentación power point para dar a conocer los datos generales del 
proyecto. 
Resultados: Transmitir las afectaciones a los edificios existentes; así como mostrar los 
resultados finales del diseño proyectado de acuerdo al proceso de producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción general: Apoyo para el desarrollo de oferta económica de obras civiles del 
proyecto. Se realizaron los planos de soporte de Take Off y así mismo el cálculo de volumen 
C.4) Actividad IV: Apoyo a Presupuesto 
Imagen 67 Puntos de Afectaciones. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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de obras estructurando en el programa Excel la estructura de oferta por etapas de proyecto, 
actividades y columna de obras de cada actividad. 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) DESARROLLO DE CATALOGO DE LICITACION 
Alcances: Realizar en formato Excel el desglose de las etapas y actividades de obras civiles 
del proyecto Mouse.  
Resultados: Entregar estructura de ofertas (catálogo de licitación), teniendo los planos 
soportes de cálculos de volúmenes. 
Para la realización del catálogo de licitación, se tuvieron etapas que permitieran el identificar 
las fases del proyecto, actividades y tareas a desarrollar esta actividad conllevó los 
siguientes pasos: 
 
 
  
  
Ilustración 3 Ilustración de pasos de montaje de oferta. 
Fuente: Carpeta Proyecto Diseño Mouse. 
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Se desarrollan planos de take Off, para detallar poligonales que nos permitan sacar las áreas 
y zonas de afectaciones generando volumen de obras, según la unidad de medida a utilizar 
en la oferta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los catálogos de oferta deben contar con los generados y soportes del volumen de 
obras y actividades en licitación, así mismo los detalles permiten desarrollar una ejecución 
basada en datos específicos de ubicación de cada actividad.  
  
Imagen 69 Planos de elevaciones de panelerias internas. 
Fuente: Carpeta Oferta de Construcción Proyecto Mouse. 
Imagen 68 Planta para calculo Take off. 
Fuente: Carpeta Oferta de Construcción Proyecto Mouse 
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El resultado final de este trabajo fue un catálogo de licitación de 23 páginas estructurado 
de acuerdo a la secuencia de ejecución en campo. Conforme a este catálogo las 
compañías presentaran su oferta económica para la Fase correspondiente a las Obras 
civiles. 
  
Imagen 70 Formato de catálogo de oferta. 
Fuente: Carpeta Oferta de Construcción Proyecto Mouse 
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D. Resultados del proyecto  
 
Tabla 13 Resumen proyecto Mouse 
 
ASPECTO DEL PROYECTO 
 
PRINCIPAL RESULTADO 
 
Estrategias de desarrollo Nestlé realizó la alianza de compañías de diferentes 
especialidades tanto de obras civiles como instalaciones 
electromecánicas, como lo fue “Activa” - firma colombiana. 
Control Externo La empresa Activa junto con Nestlé-Prolacsa tuvieron un 
seguimiento de los avances de la formulación y diseño; dando 
cumplimiento a todos los puntos de auditorías y revisiones 
establecidos. 
Cumplimiento del contrato y 
alcances definidos 
Presentar todo el conjunto de planos constructivos y 
estructurales, fichas, catálogos y demás información para el 
proceso de licitación de ejecución del proyecto. 
Procedimiento y estrategias 
implementada 
Se realizó un estudio de toda la infraestructura existente para 
tener una inversión en la construcción menor. 
Factores críticos del proyecto Se diseñaron mamparas para aislar la zona de construcción con 
la producción de las instalaciones y así no afectar la operatividad 
de la planta. 
Seguimiento del proyecto En la actualidad el proyecto está siendo ejecutado. Todos los 
planos de diseño fueron aprobados y no se tuvieron cambios. 
Soluciones tecnológicas Colocación de materiales con mayor vida útil e incorporación de 
sistemas de energías renovables. Por ejemplo:  Ventanas de 
Policarbonato anti abrasivo el cual tiene una mayor vida útil, 
utilización de paneles solares, etc. 
Tiempo de ejecución En cuestiones de tiempos la compañía dio cumplimiento al 
tiempo establecido.  
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Asignación IV: Proyecto Instalación de Portón Hormann  
A. Ficha del Proyecto 
  
Tabla 14 Ficha de Proyecto Asignación 4 
Datos Generales Datos del Contrato 
Nombre del 
Proyecto 
Proyecto instalación portón 
Hormann 
N° de oferta JLC01398 
Propietario 
Compañía Cervecera de 
Nicaragua 
N° de contrato NA 
Ubicación 
Km 6.5 carretera norte, 600 
metros al Norte. 
Monto en U$ 1,323.00 + IVA 
Líder de proyecto: Ing. Ricardo Gaitán Duración 3 semanas. 
Datos Específicos  Alcances del Proyecto 
Marca Hormann Flexon 
La instalación de la puerta Hormann para la 
zona de recepción de granos, forma parte de 
la mejora continua de la CCN. El objetivo es 
minimizar las operaciones dentro del área. El 
portón cuenta con un sistema de apertura 
automática. Además de ser más resistente y 
contar con un sistema de aislante térmico. 
Modelo Seccional H-324 
Dimensiones 
4.13 metros ancho x 5.03 
metros alto 
Localización del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar de instalación 
Compañía Cervecera de Nicaragua 
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 B. Periodo de Ejecución  
 
 
 
Tabla 15 Programación de Actividades 
Asignación 4. Fuente: Propia. 
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Descripción general: Coordinar la entrega de la documentación física del todo el personal 
técnico que ejecutara la instalación, así mismo organizar los equipos y herramientas 
requeridas que cumplan con los temas de seguridad industrial con que se rigen en Compañía 
Cervecera. 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) VERIFICACIÓN Y ARMADO DE CARPETA PARA EL CLIENTE CON 
INFORMACIÓN DEL PERSONAL 
Alcances: Enviar toda la documentación al cliente para dar cumplimiento del requisito de 
ingreso a la planta de cervecería. 
Resultados: Cuando se realiza la entrega de esta documentación, el cliente solicita también 
la certificación de normativa Ley 618 para conocimiento del personal y cuáles son 
cumplimientos y beneficios 
 
 
 
 
 
 
Documentos de ley, tales como colillas de INSS, certificación eléctrica de bomberos, 
exámenes médicos y certificado de salud para trabajo en alturas. 
  
C.1) Actividad I: Coordinación  de proyecto 
Imagen 71 Entrega de carpetas con documentación de obligatorio cumplimiento.  
Fuente: Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas Hormann CCN. 
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a.2) CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LEY 618 
Alcances: Se capacita al personal técnico impartido por el higienista Lenin Flores, donde se 
presenta las obligaciones y beneficios de la Ley de trabajo 618, los riesgos de los trabajos de 
construcción, los procedimientos de trabajo de seguro. 
Resultados:  Se obtiene conocimiento y título sobre capitación para dar cumplimiento a lo 
solicitado por el cliente.  
 
Una vez entregada 
toda la documentación se recibe fechas de ejecución por parte de proyectos de Compañía 
Cervecera de Nicaragua CCN. 
  
Axel 
Imagen 72 Certificación del personal Ley 618.  
Fuente: Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas Hormann CCN. 
Imagen 73 Recorte de correo de la Instalación del portón. 
Fuente: Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas Hormann CCN. 
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a.3) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL SITIO  
Alcances: Dentro de los procedimientos de instalación se debe verificar y comprobar las 
dimensiones del vano existente versus al portón Hormann. Esta actividad se realiza en 
presencia del Supervisión por parte del cliente para validación. Por otra parte, se planifica con 
el equipo de instaladores la secuencia de actividad para cumplir con el tiempo estipulado por 
el cliente. 
Resultados: Las actividades iniciales de coordinación con el cliente son prioridad para 
garantizar la ejecución de las actividades ya que se establecen los procedimientos y se reciben 
todos los pormenores a tomar en consideración, así como la revisión del equipamiento a 
instalar, ya que este está siendo suplido por otro proveedor. 
 
 
 
Dentro de esta inspección se obtiene el hallazgo de que hace falta una pieza del eje principal 
de la puerta, se procede a ejecutar el procedimiento de solicitud de dicha pieza y ensamblaje 
para poder llevar a cabo el montaje. Todo este proceso de revisiones iniciales, dan como 
resultado una organización de tiempo y forma de la ejecución de campo, visualizando todos 
los detalles y posibles situaciones que puedan afectar la ejecución. 
Una vez recibida la pieza y habiendo validado en campo nuevamente las condiciones, 
constatando que no hay cambios del entorno se procede a la apertura de proyecto y ejecución 
del mismo.   
  
Imagen 74 Recepción de vano de puerta existente. 
Fuente: Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas Hormann CCN. 
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Descripción general: Se realizó toda la coordinación con el cliente para los accesos, 
permisología y aprobaciones de campo. Así mismo asegurar la ejecución segura verificando 
los procedimientos. Recopilación de las actividades de campo, volúmenes, constancias y 
fotografías de las actividades. 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Alcances: Seguimiento de las actividades registrando el proceso de instalación del portón, 
esta cuenta con manuales y guías de instalación que se consultan para garantizar la correcta 
ejecución. Durante los días laborados se requería revisar el tema de seguridad con el 
Supervisión por parte del cliente con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas. 
Otro alcance importante es la recopilación de fotografías para registro y la medición del 
volumen de trabajo. 
Resultados: Respaldo y registro de las actividades del proyecto que se presentan al cliente, 
supervisión del proceso de instalación que garantice la correcta instalación y funcionamiento 
del portón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2) Actividad II: Supervisión  de Campo 
Imagen 75 Proceso de instalación del portón Hormann.   
Fuente: Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas Hormann CCN. 
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a.2) ENTREGA FINAL AL CLIENTE 
Alcances: El cliente solicita recibir la culminación de la instalación probando el funcionamiento 
del portón, se verifican la trayectoria, funcionamiento eléctrico, sistemas de activación y 
seguridad. 
 
Resultados: El cliente emite las observaciones y la aceptación parcial del proyecto 
únicamente aceptando la instalación, debido que la propuesta planteada por el cliente para el 
ángulo de apertura del portón no es satisfactoria. El personal que opera recibió la capacitación 
y el personal de mantenimiento fue instruido del sistema del portón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.3) ARMADO DE CARPETAS DE 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Alcances: Presentar la carpeta final generada para entrega 
al cliente, cumpliendo con los requerimientos de la Gerencia 
de Operaciones de JLópez Consultores para la culminación 
de proyectos. 
Resultados: Entregar carpeta final al cliente y procesar 
toda la información financiera para cerrar todo egreso del 
proyecto, entregar a la Gerencia de Operaciones 
documentaciones y respaldo físicos del proyecto para 
emisión de factura. 
 
Imagen 76 Instalación del portón.  
Fuente: Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas Hormann CCN. 
Imagen 77 Carpeta Final del Proyecto. Fuente: 
Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas 
Hormann CCN. 
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Las constancias de trabajo dentro de JLópez Consultores, son parte del procedimiento inicial 
de entrega al cliente, este documento se debe llenar el mismo día de la ejecución de las 
activadas, dejando soportes que permitan generar un acta final y proceder a una facturación. 
En este proyecto se implementa la recepción mediante la constancia de trabajo para 
cervecería, la cual será el soporte de la facturación con nuestro cliente Grupo Project.  
Uno de los puntos fundamentales de todo proyecto es contar con documentación soportada, 
la cual debe tener siempre las firmas de las personas involucradas en la ejecución, estos 
documentos son los que al final de toda ejecución salvaguardan la integridad de una compañía, 
registrar los cambios, ordenes de adicionales, ejecución diaria y sobre todo la recepción final, 
permiten un cierre y facturación de proyecto exitoso.   
Imagen 78 Constancias de trabajo ejecutado. 
Fuente: Carpeta de Supervisión Proyecto Puertas Hormann CCN. 
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C. Resultados del proyecto  
Tabla 16 Resumen Proyecto Portón Hormann 
 
ASPECTO DEL PROYECTO 
 
PRINCIPAL RESULTADO 
 
Estrategias de desarrollo Mejoras en portón existente en zona de recepción de granos, el 
cual tenía una deficiencia en el sistema electromecánico, como 
parte de inversiones de mantenimiento de CCN 
Control Externo Por medio de la dirección del proveedor “Hormann” y Grupo 
Proyect” a cargo del Ing. Enrique Braudrexel. Realizándose 
instalación de manera efectiva entre los involucrados para la toma 
de decisiones. 
Cumplimiento del contrato y 
alcances definidos 
La obra fue ejecutada al 100% sin tener que incurrir en obras 
adicionales. Sin embargo, el cliente tiene una inconformidad por 
el ángulo de apertura que no es según el requerimiento 
establecido. 
Procedimiento y estrategias 
implementada 
Reconocimiento previo del sistema mecánico de la nueva puerta 
para agilizar el proceso de instalación, así mismo el uso de 
equipamiento que permitió minimizar los tempos. 
Factores críticos del proyecto La puerta contaba de grandes dimensiones por lo que generó 
dificultades para el montaje. 
Seguimiento del proyecto Posterior a la entrega física del portón se generó la carpeta final 
con los soportes para el cliente con la información técnica del 
proceso de instalación. Se realiza una visita técnica para validar 
el funcionamiento. 
Soluciones tecnológicas La puerta cuenta con un sistema de accionamiento que permite 
minimizar la operación del personal del área. Automatización del 
producto. 
Tiempo de ejecución Se realiza ejecución en el tiempo y forma. Una semana. 
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Asignación V: Impermeabilización de Cubierta de techos Bodega N 1  
A. Ficha del Proyecto 
Tabla 17 Ficha del Proyecto Asignación 5. 
 
 
 
Datos Generales Datos del Contrato 
Nombre del 
Proyecto 
Impermeabilización de techos 
bodega 01 
N° de oferta JLC0396 
Propietario Nestlé Nicaragua  N° de contrato OC-45537098 
Ubicación 
Costado Oeste Hospital 
Bertha Calderón  
Monto en U$ U$ 18,930.25 
Líder de proyecto: Lic. Randall Elizondo  Duración 1 semana  
Datos Específicos  Alcances del Proyecto 
Área de 
Intervención 
1438.05 m2 
JLOPEZ como parte del compromiso con el 
cliente y garantía de los trabajos que se ejecutan, 
procede a la realización de una metodología de 
impermeabilización, ya que actualmente debido a 
la separación de los clavadores la cubierta posee 
deformaciones, por lo que se propone realizar un 
sistema de remaches e impermeabilización con 
IMPER- FAST 
Modificación de 
edificios 
N/A 
Nueva 
construcción 
N/A 
Localización del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sitio Nestlé CD 
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B.  Periodo de Ejecución 
 
 
Tabla 18 Programación de Actividades Asignación 5. 
Fuente: Propia. 
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C. Actividades Ejecutadas 
 
Descripción general: La coordinación previa a la ejecución del trabajo inicia con la 
presentación de la permisología al Responsable de Seguridad Industrial del cliente para validar 
en conjunto los Análisis de trabajo seguro de las obras. Posterior de este proceso es la 
realización de los trabajos en la cubierta y los pasos a aplicar para la impermeabilización estos 
se deben aplicar y validar su correcta ejecución. 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CAMPO DE TRABAJO REALIZADO 
Alcances:  El principal alcance es garantizar el sello de la cubierta, el cual se origina por la 
separación de clavadores, que excede el mínimo permisible de 0.90 metros donde se 
comprueba que en esta cubierta están a 1.70 metros. Esto provoca que la cubierta se flexione 
entre cada claro de Clavador y que el traslape entre cada lamina se separe. Se propone la 
instalación de sistema de remache para asegurar que no se separe la lámina. 
Resultados: Garantizar por medio de la supervisión puntual los procedimientos de instalación 
y colocación de los impermeabilizantes. 
 
 
 
  
C.1) Actividad I: Supervisión de proyecto 
Imagen 79 Impermeabilización de techos. 
Fuente: Carpeta de Proyecto Mejoras Techos CD. 
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D. Resultados de Proyecto 
 
Tabla 19 Resumen de Proyecto Mejoras Techos Nestlé CD 
ASPECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL RESULTADO 
Estrategias de desarrollo Nestlé presenta problemas en las cubiertas de sus 
bodegas en cuanto a filtraciones entre empalmes de 
láminas. Es una inversión la cual permite la operatividad 
del interior de las bodegas. 
Control Externo Por medio de la dirección de proyectos de Nestlé CD 
Bodegas se organiza el inicio a través de certificación del 
personal para el acceso a las instalaciones. Se lleva 
control de reportes e informe final de ejecución y seguridad 
del trabajo con el representante SHE. Cumplimiento del contrato 
y alcances definidos 
Se ejecutan las garantías contractadas ejecutando 
trabajos de mejoras dentro del sistema de cambio de 
cubierta.  
Procedimiento y 
estrategias implementada 
Reconocimiento de zonas de filtración, se contactó con 
especialistas de impermeabilización para lograr emitir un 
diagnóstico de resistencia de las cubiertas. 
Factores críticos del 
proyecto 
Nuestro cliente ejecuta muchos trabajos sobre sus 
cubiertas y los claros se encuentran a más de 1.70m 
presentando deflexiones en las aperturas longitudinales de 
las láminas. 
Seguimiento del proyecto Posterior a los trabajos, se realiza el seguimiento con el 
personal de mantenimiento validando de que no se 
encuentren goteras. Por lo que todo resulto bien. 
Soluciones tecnológicas Se utilizó u material elastómero con membranas de fibra 
de vidrio aportando mayor resistencia la 
impermeabilización sin perder la elasticidad que se 
requiere. 
Tiempo de ejecución Se realiza ejecución en el tiempo y forma. Horario de 
Oficina durante 3 días. 
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Asignación VI: Proyecto Ejecutivo Diseño de Restaurante  
A. Ficha del Proyecto 
Tabla 20 Ficha de Proyecto Asignación 6. 
 
Datos Generales Datos del Contrato 
Nombre del 
Proyecto 
Proyecto Ejecutivo 
Renovación de restaurantes 
Nicaragua 
N° de oferta JLC01415 
Propietario 
Ganadería Integral de 
Nicaragua - SUKARNE 
N° de contrato OC 4400256491 
Ubicación 
Km 34.5 carretera vieja a 
León 1200 metros al sur. 
Monto en U$ 13,905.00 + IVA 
Líder de proyecto: Arq. Rafael Muñoz (México) Duración 7 semanas 
Datos Específicos  Alcances del Proyecto 
Área de 
Intervención 
2674 m² 
Actualmente la planta TIF cuenta con dos 
restaurantes separados en el área de 
deshuese y sacrificio. Sukarne define 
ampliar el edificio del restaurante de 
sacrificio con el objetivo de unificar ambos 
comedores, al mismo tiempo convertir el 
área de deshuese en salas de 
conferencias y oficinas.  
 
Modificación de 
edificios 
615.01 m² 
Nueva construcción 485.25 m² 
Localización del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sitio Planta Ginsa - Sukarne 
  
AUTOR: BR. AXEL HUMBERTO TERCERO SÁNCHEZ 
 
TUTORA: ARQ. KARLA AMADOR MORA 
 PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EMPRESA  
JLÓPEZ CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
  
B. Periodo de Ejecución 
Tabla 21 Programación de Actividades Asignación 6. 
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C. Actividades Ejecutadas 
 
Descripción general: Se realiza la coordinación con el equipo de trabajo para dividir las áreas 
y asignar las responsabilidades que garantiza el cumplimiento del volumen de levantamiento 
proyectado por el cliente. Se asigna el desarrollo del conjunto a intervenir con los 2 edificios 
existentes de Restaurante y edificios de conexiones. Asimismo, apoyo del equipo para la 
medición en las áreas donde se requiere más experiencia por la complejidad de levantar en 
espacios difíciles (cubierta de techos, alturas) 
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) REALIZACION DE DIBUJOS DE CAMPO 
Alcances: Recopilar toda la información por medio de planos de boceto que por medio de 
equipos de medición en sistema de medidas (MTS) se colocan las dimensiones reales para 
posteriormente se digitalizan en versión CAD y 3D Sketchup.  
Resultados: Todos los bocetos conllevan también la medición la cual es verificada y 
corroborada con la información requerida para los Planos Existentes de las infraestructuras a 
intervenir. 
 
a.2)  
 
 
C.1) Actividad I: Levantamiento de Campo 
Imagen 80 Desarrollo de bocetos y levantamientos de infraestructura. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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Requerimientos de Levantamiento: 
1. Identificar el nivel de piso terminado para emplazar nueva construcción 
2. Tomar mediciones de distanciamientos a la misma altura para identificar descuadres 
en paredes 
3. Contar con métodos de verificación de medidas  
Imagen 81 Bocetos de elevaciones internas. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
Imagen 82 Bocetos de pasillo general de servicio.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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Descripción general: Se realizan todos los soportes e informes; documentación de la 
ejecución del proyecto, así mismo se organiza y procesan los levantamientos de campo para 
asignar a equipos trabajos de digitalización  
 
a. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
Alcances: Se transmite a través de una presentación la información base del proyecto, a todos 
los involucrados en el diseño, así como los usuarios por parte de Ginsa, para iniciar con el 
proceso de aportes y aprobaciones de las zonas de intervención. 
Resultados: Se trasmite el estado actual de las condiciones para que el cliente tome 
decisiones de inversión, generándose así un documento con el status de los equipamientos, 
mobiliario e infraestructura que requieren de mejoras. 
 
 
 
  
C.2) Actividad II: Administración y Organización documental 
Imagen 83 Estado actual del proyecto.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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Imagen 84 Fase inicial del proyecto.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
Imagen 85 Fase de proyección final aprobada 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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a.2) REALIZACIÓN DE INFORME Y MINUTAS DE REUNIÓN 
Alcances: La documentación del proceso de ejecución es uno de los pilares fundamentales 
para el control y seguimiento del proyecto, por tanto, se elaboran informes semanales de 
avances plasmando los resultados, retrasos y requerimientos de información, así mismo se 
documentan las reuniones ejecutivas a través de minutas donde quedan plasmadas. 
Resultados: Se realizan informes y se ordena carpeta de forma descendente con toda la 
información generada. 
 
 
 
 
 
 
 
Se estableció la entrega de los informes de forma semanal, entregándose todos los días lunes 
de cada semana, esto estableció una comunicación eficiente y efectiva con nuestros clientes 
agilizando los procesos de aprobaciones de diseño y/o cambios requeridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 86 Carpeta de entrega preliminares. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
Imagen 87 Reportes semanales realizados. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo 
Restaurante. 
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Todas las reuniones afines al proyecto documentadas mediante una minuta de reunión que 
permite el control y seguimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos para el desarrollo 
exitoso del proyecto. 
 
 
Imagen 88 Minuta de reunión. 
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. – formato Sukarne 
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Descripción general: Una vez ejecutada los levantamientos, se codifican, ordenan y 
asignada a equipos de trabajo para su digitalización en programas que generen las pautas 
para el desarrollo del diseño final.  
b. TAREAS Y RESULTADOS 
 
a.1) DIGITALIZACIÓN DE PLANOS 2D –AUTOCAD 
Alcances:  Digitalización de levantamiento de elevaciones internas en AutoCAD  
Resultados: Se ejecutaron el set de planos 2D con todos los ambientes internos y externos 
que conforman la carpeta de planos existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3) Actividad III: Dibujante programas AutoCAD y Sketchup 
Imagen 89 Elevación Interna Digitalizada.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
Imagen 90 Plano de Elevaciones Internas.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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Ilustración 5 Conjunto Tridimensional Existente externos.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
a.2) DIGITALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL 
Alcances: Digitalización de plano existente. Esto nos permite identificar los puntos de 
intervención y afectación de edificios actuales, los modelados 3D se hacen en escala real para 
permitir el emplazamiento del nuevo diseño.  
Resultados: Modelo del conjunto del área en 3D de comedores, este se cumple mediante a 
la información de planos CAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4 Propuesta de anteproyecto modelo tridimensional.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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a.3) DIGITALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
Alcance: Se ejecuta el procesamiento de los levantamientos, la investigación de las fichas 
técnicas y ordenamiento de fotos por cada quipo y mobiliario que opera en cada restaurante. 
Se digitaliza en modelo 3D por medio del software Sketchup y se exportan todas las vistas en 
2D para versión CAD. 
Resultados: Obtener todos los registros de los equipos y mobiliario para ser tomados en 
cuenta en la distribución de nuevos espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso #3: Desarrollo de modelo tridimensional de los 
equipamientos según inventario. 
3 
4 
Paso #1: El procesamiento de los bocetos se realiza 
verificando las medidas totales sumando las específicas. 
1 
Paso #2: Investigación de información 
digital o fichas técnicas del producto. 
Paso #4: Exportar vista en 2D para 
galería de equipamiento a utilizar en 
planos existentes. 
Todos los equipos y equipamiento son procesado y se 
tiene en listo para ser incorporados al nuevo diseño, en 
caso de que un equipo o equipamiento no es el 
recomendado o está dañado, este será reportado para 
un cabio que cumpla con los estándares de calidad 
requeridos en la zona. 
Ilustración 6 Pasos de levantamiento de equipamiento.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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Imagen 91 Plano de Cuadro de Equipos.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
Una vez procesado los equipos se presenta en un plano A-1, con todo los datos y 
requerimientos actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.4) ETAPAS DEFINIDA PARA DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7Etapas de desarrollo del proyecto.  
Fuente: Carpeta Proyecto Ejecutivo Restaurante. 
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D. Resultados del proyecto 
 
Tabla 22 Resultado de Proyecto Diseño Ejecutivo Restaurante. 
ASPECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL RESULTADO 
Estrategias de desarrollo Unificación de los espacios de restaurantes para tener un mejor 
control de los servicios de restaurante. 
Control Externo Control de Minutas de reunión, correos electrónicos. Organización 
por parte de Planta Ginsa Sukarne Nicaragua y México. 
Cumplimiento del contrato y 
alcances definidos 
Se ejecuta la primera etapa del contrato correspondiente a 
preliminares al 100 % en el tiempo definido. 
Procedimiento y estrategias 
implementada 
Diagnóstico de la situación actual y recopilación de oportunidades 
de mejora con los usuarios, para una propuesta de eficiente 
ubicación.  
Factores críticos del 
proyecto 
Se diseña el restaurante sin afectar ninguna modificación de las 
zonas de proceso de la planta. Resolviéndose ciertos conflictos de 
espacio que integraba el layout (Plan) original del cliente.  
Seguimiento del proyecto En la actualidad el proyecto se encuentra en definición de nuevos 
alcances para lograr integrar mejor propuesta de emplazamiento y 
reducir costos decisión meramente del cliente 
Soluciones tecnológicas La implementación de sistemas de renovación de aire en cocina, 
elevador de carga para mejores condiciones de trabajo. 
Tiempo de ejecución En espera. Actualmente desfasado por cambios según el cliente.  
 
 
 
 
VII. DESARROLLO PROFESIONAL 
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Rol desempeñado Aprendizaje Dificultades Aportes 
 
 
 
 
 
 
Coordinador área 
de diseño proyecto 
Canalero 3 
 
1. Organización de 
documentación. 
2. Manejar personal. 
3. Dar cumplimiento a 
plan de trabajo 
Project de 
Gerencia. 
4. Coordinar con 
especialidades 
(estructural, 
eléctrico)  
5. Hablar en público 
para presentar el 
proyecto. 
6. Hacer Minutas de 
Reuniones para 
cliente. 
Manejar personal fue lo 
más complicado, integrar 
los recursos humanos es 
la parte más dura de la 
coordinación, ya que 
tanto el equipo de trabajo 
como las especialidades 
debían ser motivados 
para dar cumplimiento al 
plan de trabajo asignado  
 
Se utilizó la técnica 
aprender haciendo 
con el equipo 
asignado mediante 
el uso de 
asignación de 
tareas del día y 
colocando todas 
las actividades en 
la pizarra ir 
explicando paso a 
paso los 
requerimientos de 
cada asignación 
ayudó a trabajar en 
equipo y sacar los 
mejores aportes de 
cada persona.  
 
 
 
Representante de la 
compañía para 
levantar términos 
de referencia de un 
nuevo proyecto  
Los más importes de 
esta parte fue que en 
los recorridos de 
levantamientos con el 
cliente uno debe tener 
métodos para recopilar 
toda la información sin 
que se quede nada, 
aprendí a marcar en 
campo referencia que 
me ayudaran a recodar 
cada punto mediante 
códigos.  
Hacer solo levantamiento 
con cliente es muy difícil 
para recopilar toda la 
información.  
Se realizó una 
presentación con 
fotos que 
permitiera plasmar 
los alcances del 
recorrido, así 
podríamos 
confirmar y validar 
los puntos en 
campo.  
Levantador de 
campo 
1. Agilidad con los 
bocetos de mano 
2. Técnicas nuevas 
para codificación de 
tuberías. 
3. Manejo de equipos 
como Genie para 
alturas. 
La dificultad más grande 
es la incomodidad de los 
espacios existentes, y las 
condiciones de estos que 
uno debe tener mucho 
cuidado y tomar en 
cuenta todas las medidas 
de seguridad  
Implemente la 
técnica de tomas 
fotos y de los 
puntos a bocetar y 
luego hacia los 
dibujos en un lugar 
con las condiciones 
con ayuda de las 
fotos.  
Rol 
desempeñado 
Aprendizaje Dificultades Aportes 
 
 
 
 
Coordinador 
área de diseño 
proyecto 
Canalero 3 
 
1. Organización de 
documentación. 
2. Manejar personal. 
3. Dar cumplimiento a 
plan de trabajo Project 
de Gerencia. 
4. Organizar con 
especialidades 
(estructural, eléctrico)  
5. Presentar el proyecto al 
cliente. 
6. Hacer Minutas de 
Reuniones para cliente. 
Manejar personal 
fue lo más 
complicado, 
integrar los 
recursos humanos 
es la parte más 
dura de la 
coordinación, ya 
que tanto el equipo 
de trabajo como las 
especialidades 
debían ser 
motivados para dar 
cumplimiento al 
plan de trabajo 
asignado  
 
Se utilizó la técnica 
aprender haciendo con el 
equipo asignado 
mediante el uso de 
asignación de tareas del 
día y colocando todas las 
actividades en la pizarra 
ir explicando paso a paso 
los requerimientos de 
cada asignación ayudó a 
trabajar en equipo y sacar 
los mejores aportes de 
cada persona.  
 
 
Coordinar con 
el cliente los 
términos de 
referencia de un 
nuevo proyecto  
Los más importes de esta 
parte fue que en los 
recorridos de 
levantamientos con el 
cliente uno debe tener 
métodos para recopilar 
toda la información sin que 
se quede nada, aprendí a 
marcar en campo 
referencia que me 
ayudaran a recodar cada 
punto mediante códigos.  
Los levantamientos 
con el cliente para 
TDR’S son muy 
difícil para 
recopilar, porque 
los recorridos son 
muy rápidos y se 
dificulta 
recepcionar toda la 
información.  
Se realizó una 
presentación con fotos 
que permitiera plasmar 
los alcances del 
recorrido, así podríamos 
confirmar si estaba 
completa o el cliente 
podría tener la 
oportunidad de completar 
para ofertar. 
 
Digitalizador 2D 
(Dibujante) 
1. Compresión de detalles 
estructurales – lógica 
estructural para 
ubicación de placas, 
refuerzo. 
2. Procesar 
levantamientos de 
campo para verificar las 
medidas antes de 
dibujar. 
3. Trabajar con 
organización en el 
dibujo.  
Cuando no se 
organiza con un 
orden especifico el 
método de 
levantamiento de 
campo, se 
encuentra en la 
digitalización 
medidas faltantes, 
eso dificulta la 
rapidez para 
digitalizar, también 
no tener suficientes 
fotos de apoyo 
estanca esta fas . 
Utilizar los programas 
como ayuda, todos los 
detalles de uniones son 
desarrollados en 3D e 
importados a 2D para 
mejor visualización y más 
facilidad de comprensión 
para los constructores. 
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Rol 
desempeñado 
Aprendizaje Dificultades Aportes 
Dibujante de 
planos de 
Arquitectura 
Lo más importante fue 
tener la capacidad de 
respetar el diseño y dar 
solución de los puntos que 
se generaron por los 
levantamientos detallados. 
En muchos casos la 
compañía contribuye 
al desarrollo de 
diseños en conjunto 
con empresas 
transnacionales, 
teniendo la 
experiencia colaborar 
en equipo, sin 
embargo la toma de 
decisiones a las 
soluciones de los 
diseños eran 
estancadas  y 
difíciles por definir. 
Durante el 
emplazamiento se 
permitió la oportunidad 
de desarrollar 
alternativas de solución 
en cuanto a los 
emplazamientos de 
campo.   
 
Modelador 
tridimensional  
El modelado 3D debe ser lo 
más detallado posible, y 
definitivamente permitió 
observar mejor los puntos 
de intersección y 
emplazamiento del diseño 
que en 2D es más complejo 
visualizar. 
Los tiempos 
brindados son cortos 
y obligan a mejorar 
las técnicas de 
trabajos y uso del 
programa. 
Tomar la estrategia de 
recopilar la información 
existente en la 
compañía de otros 
proyectos y poner 
puntos de intersección 
que permitieran 
emplazar el conjunto 
para mejor 
visualización del 
proyecto. 
 
  
 PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EMPRESA 
JLÓPEZ CONSULTORES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
AUTOR: BR. AXEL HUMBERTO TERCERO SÁNCHEZ 
 
TUTORA: ARQ. KARLA AMADOR MORA 
VIII. CONCLUSIONES 
La Práctica Profesional establecidas por la Universidad Nacional de Ingeniería para optar al 
título de arquitecto son sin duda alguna un método muy asertivo que permitió como estudiante 
egresado de la carrera de arquitectura aplicar los conocimientos, métodos, aptitudes y 
habilidades adquiridos durante el ciclo de estudio; asimismo, brindan la oportunidad de integrar 
al estudiantado a una vida laboral llena de retos y desafíos.  
Haber desarrollado la metodología de presentar informes de avances mensuales que permitió 
conformar el documento final con aportes recopilados en todas las asignaciones de proyectos 
que fueron parte del plan de trabajo brindado por la gerencia de operaciones en el tiempo de 
cumplimiento de la práctica profesional hasta obtener este informe final. 
Uno de los factores fundamentales del éxito de esta práctica profesional estuvo en el control y 
seguimiento impartido por la UNI mediante la tutoría de la Arq. Karla Amador Mora, que 
permitió recopilar, procesar y plasmar todas las experiencias, conocimientos e importancias 
de cada una de las actividades. Esta modalidad permitió desarrollar la habilidad de documentar 
la información que generaba mi aporte en cada una de las actividades ejecutadas, como lo 
fueron los roles, dificultades, puntos de mejoras, etc. 
Definitivamente, las alianzas entre la universidad y las compañías que permiten la titulación 
por medio de Práctica Profesional aportan a un desarrollo en base a los planes de estudios, y 
través de esta metodología complementar por medio de los trabajos vivenciales y reales dentro 
de las necesidades en el campo laboral y vida cotidiana, en donde nos enfrentaremos a 
situaciones que cada día nos exigen un crecimiento paulatino.  
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IX. ANEXOS 
 
a. Trayectoria profesional 
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b. Evaluaciones del Desempeño 
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